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1PP – první nadzemní podlaží 
1NP – první nadzemní podlaží 
2NP – druhé nadzemní podlaží 
3NP – třetí nadzemní podlaží 
4NP – čtvrté nadzemní podlaží 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bpv – výškový systém Baltský po vyrovnání 
ČR – Česká republika 
ČSN – česká státní norma 
DN – světlost potrubí 
DPH – daň z přidané hodnoty 
EIA – vliv stavby na životní prostředí 
EPS – pěnový polystyren 
ETICS – vnější tepelněizolační systém 
HI - hydroizolace 
HPV – hladina podzemní vody 
IČ – identifikační číslo 
k. ú. - katastrální území 
OZP – osoby zdravotně postižené 
PD – projektová dokumentace 
PSV – přidružená stavební výroba 
PVC - Polyvinylchlorid 
SO – stavební objekt 
TDI – technický dozor investora 
TUV – teplá užitková voda 
UV - ultrafialové 






Cílem této diplomové práce je vytvořit projekt bytového domu pro provádění stavby a 
posouzení dvou variant obvodové pláště z hlediska rychlosti výstavby, ceny a tepelné 
náročnosti budovy. Pro zhotovení projektu jsem si zvolil nezateplené obvodové zdivo. 
Bytový dům bude zhotoven ze systému Porotherm. 
První variantu pro posouzení jsem si zvolil nezateplenou obvodovou stěnu o šířce 500 
mm z keramického zdiva Porotherm 50 EKO+, která se vyznačuje velmi vysokými nároky 
na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. 
Druhou variantu pro posouzení jsem si vybral zateplenou obvodovou stěnu o šířce 380 
mm z keramického zdiva Porotherm 38 Profi s tepelnou izolací Baumit EPS 70 F o šířce 120 
mm. 
Výstupem této práce bude cena za obě varianty obvodového pláště, tepelně technické 
vyhodnocení součinitele prostupu tepla, doba výstavby obou variant a technologický postup 






A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Průvodní zpráva je dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. 
o dokumentaci staveb. 
A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A. 1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: BYTOVÝ DŮM V POZOŘICÍCH 
Místo stavby: Tržní ulice 362/14 
664 07 Pozořice 
k. ú. Pozořice: 954 (výměra 2165 m2) 
druh pozemku - ostatní plocha 
Vlastník pozemku: Mgr. Ivan Mládek 
Tržní 652/15, 664 07 Pozořice 
Tel.: +420 733 532 954 
e-mail: ivan.mladek@email.cz  
  
A. 1.2 Údaje o stavebníkovi: 
Zhotovitel: KARASO a.s. 
 Tománkova 695/10 
683 01 Rousínov 
IČ: 87065985 
DIČ: CZ 87065985     







A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
Projektant: Bc. Michal Skokan 
Kovářská 1316/11 
683 01 Rousínov 
IČ: 8612145898 
A. 2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- zadávací záměr investora 
- radonový průzkum 
- hydrogeologický průzkum 
- geodetické zaměření 
- výpis jednotlivých inženýrských sítí 
- soubor aktuálních platných technických norem 
- prohlídka místa budoucí stavby 
A. 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah řešeného území: 
Majitel pozemku je zároveň i investorem bytového domu, který se bude nacházet na 
parcele číslo 954 (výměra 2165 m2). Parcela spadá do katastrálního území Pozořice (okres 
Brno-venkov) 726907. Pozemek leží v zastavěném území, kde dotčená parcela je zatím 
nezastavěna. Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy. 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 
Místo stavby se nachází mimo chráněnou přírodní a krajinnou oblast, leží také mimo 
ochranné pásmo Lesů ČR. V širším zájmovém území se v  minulosti nenašly žádné kulturní 
a archeologické památky. Dále místo stavby leží mimo záplavové území. 
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c) Údaje o odtokových poměrech: 
V území nemusíme uvažovat, při zvýšených srážkových poměrech, 
o protipovodňových opatřeních, a to z důvodu dostačujících odtokových řešení dané 
lokality. Na příznivém stavu odtokových poměrů se také zasluhuje dobrý poměr trvalých 
kultur (trvalé travní porosty). To je umocněno příznivými zkušenostmi z dotčeného území. 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo území opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 
Umístění stavby jako bytový dům splňuje veškerá kritéria územního plánu města 
Pozořice. Územně plánovací dokumentace označuje dané území jako „Plochy pro bydlení 
venkovského smíšeného typu“, a tak nedochází k rozporu s územně plánovací dokumentací 
a výstavba bytového domu splňuje kritéria pro povolení umístění. 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací: 
Poměry se v tomto území nemění, a proto zde nejsou vyžadovány žádné změny na 
dopravní a technickou infrastrukturu. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Základní kritéria a požadavky podle vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využití území jsou splněny. Veřejná pozemní komunikace je kapacitně dostačující a nic 
na tom nezmění ani napojení pozemku, na kterém bude stavba umístěna. Na parcele je 
vyřešeno nakládání s odpady. Díky stavbě objektu nedojde ke zhoršení kvality životního 
prostření, a to pod limitní hodnoty. Při samotné realizaci stavby se bude dbát na co možná 
nejmenší zátěž pro okolí. To se budeme snažit docílit oplocením staveniště, nebude docházet 
k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem. Staveniště bude napojeno na veřejnou 
infrastrukturu příjezdovou cestou, která se bude udržovat v čistém stavu, aby nedocházelo 
ke znečišťování okolních pozemních komunikací. To bude docíleno zřízením mycí linky na 
výjezdu ze staveniště. Dále bude zabráněno znečišťování vod a ovzduší.   
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Jednotlivým požadavkům k výstavbě od dotčených orgánů a organizací státní správy 
bude dle stanovisek a vyjádření závazně vyhověno.  
h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Žádná úlevová řešení a výjimky zde nejsou požadovány. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Žádné další související a podmiňující investice nejsou s touto výstavbu spjaty. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí): 
Pozemky dotčené prováděnou stavbou (k. ú. Pozořice): 
- parcela č.: 954 - na tomto pozemku bude umístěn nový objekt (bytový dům) 
A. 4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Jedná se o novostavbu. 
b) Účel užívání stavby: 
Jedná se o bytový dům, tudíž bude objekt sloužit pro bydlení. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o stavbu trvalého rázu. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Na tento objekt se nevztahuje ochrana stavby dle jiných právních předpisů. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb: 
Budou dodrženy jednotlivé požadavky, a to jak technické požadavky na stavbu, tak 
obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, a to dle vyhlášek 
č. 268/200 Sb. o obecných technický požadavcích na výstavbu a dále dle vyhlášky 
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č. 398/2006 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové využívání 
staveb. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů: 
Jednotlivým požadavkům k výstavbě od dotčených orgánů a organizací státní správy 
bude dle stanovisek a vyjádření závazně vyhověno. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Žádná úlevová řešení a výjimky zde nejsou požadovány. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.): 
Nově realizovaný bytový dům bude zděný, bude probíhat do výšky 4 podlaží a po 
celém půdorysu bude podsklepený. Uvnitř objektu se bude nacházet 20 bytových jednotek. 
Celková plocha objektu činí 441 m2 a plocha ostatních ploch je 1724 m2. Výška objektu bude 
12,790 m. Parkování bude zajištěno vybudováním vnitřního parkovacího stání v suterénu 
objektu o počtu 8 míst. Výjezdem z garáží se dostaneme na ulici Masná. Parkování bude 
dále zajištěno venkovním stáním, které je umístěno ze strany vchodu do budovy, bude 
obsahovat 17 míst, kdy 3 z toho budou vyhrazena pro tělesně postižené osoby. Parkoviště 
bude asfaltové a bude objekt napojovat na veřejnou komunikaci z ulice Tržní. Cestou 
z asfaltového parkoviště do objektu narazíme na dlážděný chodník, který odděluje 
automobilovou dopravu od chodců. 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.): 
Při průběhu realizace bytového domu bude zajištěn odběr elektrické energie a vody. 
Odběr elektrické energie bude probíhat staveništní přípojkou a přípojka vody bude 
zrealizována před započetím výstavby. 
Odpady, které vzniknou při realizaci bytového domu, spadají do kategorie (O) - 
ostatní. Zhotovitel je od převzetí staveniště až do předání staveniště jediným původcem 
odpadu. Z tohoto důvodu je plně zodpovědný za jeho třídění, evidenci a ukládání na místech, 
která jsou určena pro tyto potřeby. O těchto odpadech zhotovitel vypracovává zprávu, která 
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obsahuje množství vyprodukovaného odpadu, jeho kategorizaci a následnou likvidaci dle 
platného zákona o odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění. K povinným administrativním 
úkonům zhotovitele patří např.: vedení evidence odpadu, zpracování ročního hlášení 
o vyprodukovaných odpadech, evidence množství a způsobu uložení nebezpečných odpadů 
aj.  
Při realizaci budou vyprodukovány tyto druhy odpadů: 
Odpady kategorie ostatní (O): 
170101 – beton 
170102 – cihly  
170201 - dřevo  
170202 - sklo 
170203 – plasty  
170405 – železo a ocel 
170411 – kabely neuvedené pod číslem 170410  
170411 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 04 
170604 - izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
 
Orientačně vyprodukované množství odpadu z cihel cca 22 m3. 
Orientačně vyprodukované množství odpadu z betonu cca 2 m3. 
Orientačně vyprodukované množství odpadu ze dřeva cca 1 m3. 
Orientačně vyprodukované množství zeminy a kamení cca 2496,6 m3. 
Kovový odpad bude likvidován ve sběrnách surovin, množství cca 150 kg. 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 
Časový údaj o realizaci stavby bude udávat vypracovaný Ganttův diagram. Dle 
digramu bude stavba zahájena v roce 2018 a dokončena bude následující rok, a to v roce 
2019. Diagram nám udává i časový harmonogram jednotlivých částí výstavby. 
1. 3. 2018 – Zahájení stavby 
31. 10. 2019 – Dokončení stavby 
k) Orientační náklady stavby: 
Orientační náklady na stavbu se budou pohybovat kolem 18,5 mil Kč včetně DPH. 
Přesná cena za dílo bude známa po vypracování rozpočtu. 
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A. 5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba se člení pouze na stavební část, a to v rámci dokumentace pro stavební řízení. 
Jedná se o jeden objekt. 
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B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 
Dotčená stavební parcela se nachází v zastavěné části města Pozořice. Parcela číslo 
954 je vedena v katastrálním území města Pozořice (okres Brno - venkov) 726907 a rozlohu 
má 2165 m2. Jedná se o rovinatý pozemek. Na pozemku se nachází větší množství listnatých 
stromů, které se před realizací výstavby musí odstranit. Výskyt radonu byl zjištěn 
v průměrných hodnotách. Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že podloží je z únosné 
zeminy a hladina podzemní vody se nachází v hloubce 6 m pod terénem. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
Před zahájením vypracování projektové dokumentace byly z důvodu kvalitního 
provedení návrhu zhotoveny tyto průzkumy stavebního místa: 
-Inženýrsko-geologický průzkum, provedeny čtyři vrty o hloubce 7 m, HPV nalezena 
v hloubce 6 m, zpracovatel: Holtim s. r. o. v 3/2016 
-Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku, zpracovatel: geodetická firma 
Stanislav Busta v 4/2016 
-Měsíční úhrny atmosférických srážek v období 2006 - 2016 Českého 
meteorologického ústavu, oblast: Pozořice 
-Měření množství radonu, zpracovatel: RadoIndex v 3/2016 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Žádná stávající ochranná a bezpečnostní pásma se v řešeném území nenachází.  
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Řešená oblast se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. Seismicita 
a agresivní vody se zde nevyskytují. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
Stavba svou činností nebude vytvářet žádné škodlivé látky, které by měly negativní 
dopad na okolí. Stavba nebude vedena jako výrobní, nebude tedy vytvářet do ovzduší 
škodlivé látky, které by znečišťovaly ovzduší, a nebude se podílet na vytváření odpadů 
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z průmyslu a znečišťování okolních vodních toků. Životní prostřední a životní úroveň 
obyvatelstva nebude mít díky realizované stavbě negativní dopad. Bude dodržena ochrana 
půdy a podzemních vod podle platných vyhlášek. 
Realizace stavby bude probíhat v běžných pracovních hodinách a bude kladen důraz 
na co nejmenší hlučnost, prašnost a co možná nejmenší znečištění okolních cest. K tomu 
bude sloužit vytvoření umývacího místa, plachty pro zakrytí materiálu proti prašnosti aj. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Před zahájením výstavby je nutné vykácení všech listnatých stromů, které leží na 
pozemku. Žádné asanace nebudou prováděny. Z důvodu nepřítomnosti stávajících objektů 
nebude potřeba žádných demoličních prací. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa: 
Pro stavbu není nutný žádný zábor. 
h) Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu): 
Napojení parcely na stávající dopravní infrastrukturu bude zřízeno z ulice Tržní, 
respektive z ulice Masná. Napojení na technickou infrastrukturu bude z ulice Tržní. 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Zahájení výstavby bytového domu je naplánováno na 1. 3. 2018 a konec výstavby je 
naplánován na datum 31. 10. 2019. Stavba nemá žádný vliv na věcné a časové vazby stavby, 
podmiňující, vyvolené či související investice. 
B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
Nově realizovaný bytový dům bude zděný, bude probíhat do výšky 4 podlaží a po 
celém půdorysu bude podsklepený. Uvnitř objektu se bude nacházet 20 bytových jednotek. 
Celková plocha objektu činí 441 m2 a celková plocha ostatních ploch je 1724 m2. Výška 
objektu bude 12,790 m. Parkování bude zajištěno vybudováním vnitřního parkovacího stání 
v suterénu objektu o počtu 8 míst. Výjezdem z garáží se dostaneme na ulici Masná. 
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Parkování bude dále zajištěno venkovním stáním, které je umístěno ze strany vchodu do 
budovy, bude obsahovat 17 míst, kdy 3 z toho budou vyhrazena pro tělesně postižené osoby. 
Parkoviště bude asfaltové a bude objekt napojovat na veřejnou komunikaci z ulice Tržní. 
Cestou z asfaltového parkoviště do objektu narazíme na dlážděný chodník, který odděluje 
automobilovou dopravu od chodců. 
zastavěná plocha: 480 m2 
užitná plocha: 1. PP: 353,34 m2 
 1. NP: 349,09 m2 
2. NP: 352,07 m2 
3. NP: 352,07 m2 
4. NP: 353,96 m2 
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Stavba byla navrhována tak, aby vyhověla platnému územnímu plánu města Pozořice 
a splňovala požadavky urbanistického projektování. Prostorová regulace nám umožňuje 
v daném místě vytvořit obdélníkový bytový dům o rozměrech 31,2 m x 15,4 m a o výšce 
12,79 m.  
b) Architektonické řešení:  
Architektonické řešení bytového domu bylo přizpůsobeno rozměrovým možnostem 
tak, aby byl vytěžen co možná největší užitek stavby pro investora. Bylo zacházeno do co 
možná největších krajních variant, hlavně co se výšky budovy týče. Půdorysným průmětem 
objektu vznikne obdélníkový tvar, tento pravoúhlý tvar je umocněn plochou střechou. 
Stavbu řešíme jako jeden konstrukční celek, a tím byl zvolen systém Porotherm. 
Napříč patry prochází železobetonové schodiště. Čtyřpodlažní bytový dům je tedy primárně 
postaven z keramické vynášecí konstrukce s keramickým obvodovým pláštěm. Střecha je 
tvořena vodorovnými prvky a na povrchu je opatřena břidličným ochranným posypem. 
Obvodový plášť bude na povrchu tvořen nátěrem, kdy jeho barva bude šedá a z důvodu 
architektonického bude na obvodovém plášti v určitých místech vytvořen nátěr z červené 
barvy. Barva všech výplní otvorů bude bílá, kdy venkovní špaleta bude v barvě rámu oken 




B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
Objekt byl zasazen do okolí tak, aby maximálně využíval výhody světových stran, což 
znamená využití slunečního záření. Po obvodu parcely nebude vytvořeno oplocení, a to 
z toho důvodu, aby objekt co možná nejlépe zapadnul do prostředí. Ze severní části pozemku 
bude vytvořeno parkovací stání, které je umístěno ze strany vchodu do budovy, bude 
obsahovat 17 míst, kdy 3 z toho budou vyhrazena pro tělesně postižené osoby. Parkoviště 
bude asfaltové a bude objekt napojovat na veřejnou komunikaci. Cestou z asfaltového 
parkoviště do objektu narazíme na dlážděný chodník, který odděluje automobilovou dopravu 
od chodců. Mimo tyto zpevněné plochy bude vytvořena po pozemku zeleň s rostlými keři. 
V jižní části bude vjezd do vnitřních garáží, které obsahují 8 parkovacích stání. V areálu je 
zajištěno nakládání s odpady venkovními plastovými kontejnery, které jej umožní třídit na 
jednotlivé kategorie (směsný odpad, papír a na plasty). Dispozice uvnitř budovy vyplývá 
z charakteru budovy, kterým je bytový objekt. Osou objektu je chodba se monolitickým 
schodištěm. Rozmístění vnitřních prostorů je následující: 
-V 1. PP jsou sklepní prostory, technické místnosti, garáže, úklidové místnosti, 
kočárkárna, kolárna. 
-V 1. NP je umístěno 6 bytových jednotek a dvě společné místnosti, tzv. kočárkárna 
a úklidová místnost. Ke každému bytu je přiřazen jeden sklep.  
Byt číslo 110 je 2 + kk a jeho podlahová plocha je 59 m2. Byt č. 120 je 2 + kk 
(51,31m2), byt č. 130 je 2 + kk (47,24 m2), byt č. 140 je 2 + kk (47,24 m2), byt č. 150 je 
2 + kk (51,91 m2), byt č. 160 je 1 + kk (39,01 m2) 
-Ve 2.NP je umístěno 6 bytových jednotek 
Byt číslo 210 je 3 + kk a jeho podlahová plocha je 75,58 m2. Byt č. 220 je 2 + kk 
(48,61 m2), byt č. 230 je 2 + kk (44,41 m2), byt č. 240 je 2 + kk (44,41 m2), byt č. 250 je 
2 + kk (48,42 m2), byt č. 260 je 2 + kk (55,67 m2) 
-Ve 3.NP je umístěno 6 bytových jednotek 
Byt číslo 310 je 3 + kk a jeho podlahová plocha je 75,58 m2. Byt č. 320 je 2 + kk 
(48,61 m2), byt č. 330 je 2 + kk (44,41 m2), byt č. 340 je 2 + kk (44,41 m2), byt č. 350 je 
2 + kk (48,42 m2), byt č. 360 je 2 + kk (55,67 m2) 
-Ve 4. NP jsou umístěny 2 bytové jednotky, které jsou opatřeny terasou 
Byt číslo 410 je 3 + kk a jeho podlahová plocha je 181,4 m2. Byt č. 420 je 3 + kk 
(154,99 m2) 
Technologie výroby – tento objekt nebude výrobního charakteru. 
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B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby: 
Veškeré venkovní zpevněné plochy vyhovují pro pohyb osob s omezenou možností 
pohybu a nevidomé. Pro trvalé užívání budovy OZP je nutná instalace výtahového zařízení 
do schodišťového prostoru. 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 
Požadavky na bezpečnost při realizaci a užívání staveb jsou dány nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., 101/2005 Sb., 495/2001 Sb. a jejich vyhláškami 
č. 499/2006 Sb., 268/2009Sb. a dalšími jinými vyhláškami a zákony v jejich platném znění.  
Investor je povinen provádět na objektu základní udržovací práce, aby nedocházelo 
k porušování bezpečnosti při užívání stavby. Dalším důležitým prvkem pro bezpečnost je 
užívání stavby k tomu, k čemu bylo plánováno v projektové dokumentaci a k čemu byla 
budova navržena. Dále se musí dodržet dle projektové dokumentace jednotlivé postupy 
výstavby a použití takových druhů materiálů, které nám PD určuje dle platných norem ČSN. 
B. 2.6 Základní charakteristika objektu: 
a) Stavební řešení:  
Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního a podsklepeného bytového domu o rozměrech 
31,2 m x 15,4 m a výšce 12,790 m. Bytový dům je řešen ze systému Porotherm jako zděný 
prvek. Obvodové nosné broušené zdivo Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix tl. 500 mm, vnitřní 
nosné zdivo je z cihelných broušených bloků Porotherm 30 AKU Z Profi a vnitřní prostory 
dispozičně rozdělují nehmotné broušené příčky Porotherm 11,5 AKU Profi. Stropy jsou 
skládané ze systému Porotherm o výšce 175 mm, kdy tloušťka celé stropní konstrukce je 
250 mm. Výplně otvorů jsou plastové výrobky s izolačním trojsklem od firmy Fenstar. 
Základová konstrukce je tvořena ŽB pasy C25/30. Objekt je navržen tak, aby měl co možná 
nejmenší tepelné ztráty. 
b) Konstrukční a materiálové řešení:  
Zemní práce:  
Jako první krok u zemních prací bude odstranění ornice pod zastavěnou plochou a pod 
zpevněnými plochami v tloušťce 300 mm, množství ornice bude cca 436 m3. Ornice se bude 
zanechávat na pozemku, kde se vytvoří v severní části objektu deponie. Převážná část ornice 
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se použije na finální terénní úpravy okolo objektu. V okolí zemních prací se nenachází žádné 
podzemní vedení inženýrských sítí. HPV byla inženýrsko-geologickým průzkumem 
stanovena v hloubce 6 m, tudíž může být zanedbána. Před samotným započetím zemních 
prací si místo označíme tzv. lavičkami, které nám určují směrové a výškové vedení 
výkopových prací. Započneme výkopové zemní práce stavební jámy, která bude ze všech 
stran svahována ve sklonu 1:1 a množství zeminy vytěžené ze stavební jámy bude cca 
2010 m3, zemina bude odvezena na mimostaveništní skládku. Poté vykopeme rýhy, kde je 
nutné chránit základovou spáru proti povětrnostním vlivům, a začistíme ji. Vytěžená zemina 
z rýh bude v množství cca 70 m3 odvezena na mimostaveništní skládku. Do zemních prací 
spadá i zhotovení rýh pro připojení inženýrských sítí. 
Základové konstrukce: 
Dle inženýrsko-geologického průzkumu spadá založení tohoto objektu do kategorie 
méně náročných. Založení celého objektu je na základových pasech, a to ve dvou úrovních 
(-4,000 a -3,600 m). Schodiště je založeno v hloubce -3,600 m. Šířka pasů obvodového zdiva 
je 800 mm a výška 900 mm. Šířka pasů vnitřního nosného zdiva o šířce 500 mm je 1000 mm 
a o výšce 900 mm. Vnitřní nosné zdivo o šířce 300 mm má základové pasy široké 500 mm 
a výšku 500 mm. Schodiště bude osazeno na základ o šířce 255 mm a výšce 500 mm.  
Základové pasy jsou navrhnuty z železobetonu C20/25, kdy do pasů se vloží zemnící 
pásky. Po zhotovení pasů a štěrkopískovém podsypu se provede podkladní deska z betonu 
C20/25 o tl. 150 mm. Podkladní deska bude vyztužena KARI sítí o rozměru ok 150 mm x 
150 mm x 6 mm. 
Vodorovná izolace spodní stavby bude zhotovena z EPS 100 tl. 180 mm, jen pod 
garáží bude zvolen EPS 200 tl. 130 mm. 
Svislá izolace bude provedena z pěnového polystyrenu Dekperimeter 200 tl. 100 mm. 
Proti zemní vlhkosti, gravitační vodě a tlakové vodě bude prostor chráněn 2 x Glastek 
40 Special Mineral, plošně natavený. 
Při zhotovování základových konstrukcí se nesmí zapomenout na prostupy 
inženýrských sítí. Betonáž základů nesmí být v žádném případě provedena na podmáčenou 
základovou spáru a bude probíhat ve dvou krocích. Prvním krokem bude zalití pasů 




Bytový dům je řešen jako zděný ucelený systém Porotherm z broušených keramických 
cihel. Spojovací prvek tvarovek bude tvořit zdící pěna Porotherm Profi Dryfix. 
Obvodové nosné broušené zdivo tvoří Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix o rozměrech 
248 mm x 500 mm x 249 mm, vnitřní nosné zdivo bude z cihelných broušených bloků 
Porotherm 30 AKU Z Profi o rozměrech 247 mm x 300 mm x 238 mm a vnitřní prostory 
dispozičně rozdělují nehmotné broušené příčky Porotherm 11,5 AKU Profi o rozměrech 497 
mm x 115 mm x 249  mm a kvůli odhlučnění byly tyto tvarovky použity i u všech stupaček 
a svodů dešťové vody ze střechy. Výrobce udává určité technologické předpisy, které jsou 
nutné při samotné realizaci dodržovat. 
Vodorovné nosné konstrukce: 
Vodorovné konstrukce jsou tvořeny cihelnými vložkami Miako 19/62,5 PTH a Miako 
8/62,5 PTH, umístění vložek nám určuje PD. Vložky se vkládají mezi vytvořený nosný rastr 
z keramobetonových stropních nosníků. Nosníky se ukládají na nosné zdivo s uložením 
minimálně 125 mm a délka nosníku je závislá na světlých rozměrech místností, osově jsou 
od sebe nosníky vzdáleny 625 mm. Použili jsme nosníky POT o výšce 175 mm, kdy 
jednotlivé délky nám určuje PD.  Po umístění nosníků a vložek dojde ke zmonolitnění stropu 
betonovou zálivkou betonem třídy C25/30, do zálivky přidáme KARI sítě o rozměrech ok 
100  mm x 100  mm x 8  mm. Výška stropní konstrukce bude činit 250  mm, kdy samotná 
zálivka bude o výšce 60 mm. 
Překlady: 
U obvodového zdiva jsou použity nadedveřní a nadokenní překlady Porotherm KP7 
(šířka 70 mm). Na šířku zdiva 500 mm bude použito 5 x KP7 + tepelná izolace EPS tl. 150 
mm, umístění izolantu bude dle PD.  Minimální uložení překladů na nosné zdivo bude 125 
mm.  
U překladů nad garážovým vjezdem bude z důvodu velké světlé šířky otvoru použit 
překlad Porotherm KP XL 40-575. Překlad KP XL je složen z překladu Porotherm KP Vario 
v množství 2 ks, mezi tyto dva překlady se přidává doplňková výztuž viz. PD. Na straně od 
exteriéru je přidána tepelná izolace EPS tl. 100  mm. 
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 Nad nosnými vnitřními stěnami bude použit překlad Porotherm KP7 (šířka 70  mm), 
kdy na šířku zdiva 500  mm vychází 7 x KP7, minimální uložení překladů na nosné zdivo 
bude 125 mm. 
Nad nehmotnými příčkami bude použit nenosný překlad Porotherm 11,5 (šířka 
115  mm), přičemž minimální uložení bude 125  mm. 
Délky překladů budou voleny dle světlé šířky otvorů a minimálního uložení. Při 
montáži jednotlivých překladů musíme postupovat dle technologického předpisu výrobce. 
Ztužující věnce: 
V úrovni stropu bude nad nosným zdivem vytvořen ztužující železobetonový věnec 
o výšce 250 mm. Věnec bude tvořen betonem C 25/30 a betonářskou výztuží V10 425. 
Obvodová stěna bude tvořena směrem z exteriéru do interiéru věncovkou Porotherm 
VT 8/25 Profi Dryfix, tepelnou izolací EPS tl. 160 mm a ŽB věncem o tl. 260  mm. ŽB věnec 
bude tvořen 4ØV14 s třmínky ØV8 po 250  mm. 
Nad vnitřními nosným zdmi se bude šířka věnce rovnat šířce zdiva. ŽB věnec bude 
tvořen 4ØV14 s třmínky ØV8 po 250  mm. 
Schodiště: 
Schodiště uvnitř objektu je tvořeno dvěma rameny, je tedy dvouramenné, a to po celé 
jeho výšce. Jedná se o monolitické železobetonové podestové přímočaré schodiště. 
Schodiště bude ukotveno v suterénu do ŽB základu. Třída betonu bude C25/30. Na schodiště 
bude uložena keramická dlažba Taurus o tl. 9 mm na lepidlo. Proti pádu osob bude sloužit 
ocelové zábradlí. Výška stupně je 167 mm, šířka stupně je 290 mm a šířka ramene schodiště 
je 1250 mm. Konstrukce bude ukotvena do stropní konstrukce, do nosných zdí a do podlahy. 
Střecha: 
Střecha bude zrealizována jako jednoplášťová plochá. Výstup na plochou střechu bude 
umožňovat výlez od společnosti Fakro, konkrétně jejich výrobek FAKRO DRL, a bude 
opatřen výlezem na střechu LML, rozměr výlezu bude 1400 mm x 700 mm. Tepelná izolace 
bude zajištěna spádovými klíny EPS 100 S, kdy minimální tloušťka bude u vpusti, a to 
160 mm, maximální tloušťka bude u kraje atiky, a to 430 mm. Hlavní hydroizolace je tvořena 
asfaltovými pásy ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Odvod vody ze střešního pláště budou 
zajišťovat dvě vpusti Topwet TWT 110 BIT V. Oplechování atiky bude provedeno 




Neprůzvučnost stěn je zajištěna zvolením vnitřních cihel s velmi vysokou zvukovou 
neprůzvučností. 
Proti eliminaci kročejové neprůzvučnosti u podlah je vložena minerální izolace Isover 
TDPT o tloušťce 40 mm. 
 
Vnější plochy: 
Ze severní části pozemku bude vytvořeno parkovací stání, které je umístěno ze strany 
vchodu do budovy, bude obsahovat 17 míst, kdy 3 z toho budou vyhrazena pro tělesně 
postižené osoby. Parkoviště bude asfaltové a bude objekt napojovat na veřejnou komunikaci. 
Cestou z asfaltového parkoviště do objektu narazíme na dlážděný chodník, který odděluje 
automobilovou dopravu od chodců. Mimo tyto zpevněné plochy bude vytvořena po 
pozemku zeleň s rostlými keři. V jižní části bude vjezd do vnitřních garáží. 
c) Mechanická odolnost a stabilita:  
Stavbu tvoří jeden konstrukční systém. Při návrhu byly brány v potaz jejich 
(Porotherm) propracované detaily a statické výpočty. Dále byla stavba řešena v koordinaci 
se statikem. 
B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 
a) Technické řešení:  
Není předmětem stavby. 
b) Výčet technických a technologických zařízení:  
Není předmětem stavby. 
B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení: 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 
Stavební objekt se řeší jako jeden požární úsek. 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 
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Objekt spadá do II. stupně požární bezpečnosti. Požárně i stavebně vyhovuje 
ČSN 73 0804. 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 
Viz. dokumentace  - Požárně bezpečnostní řešení. 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 
Viz. dokumentace  - Požárně bezpečnostní řešení. 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 
Viz. dokumentace - Požárně bezpečnostní řešení. 
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 
U objektu bude zřízen požární hydrant DN 50, který bude napojen na vodovodní řád. 
Uvnitř objektu bude rozmístěno dostačující množství přenosných práškových hasicích 
přístrojů (počet přístrojů viz. požárně bezpečnostní řešení).  
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: 
Viz. dokumentace  - Požárně bezpečnostní řešení. 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby: 
Viz. dokumentace  - Požárně bezpečnostní řešení. 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 
Viz. dokumentace  - Požárně bezpečnostní řešení. 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek:  
Viz. dokumentace  - Požárně bezpečnostní řešení. 
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B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energie a ochrany tepla. 
Vyhovuje normě ČSN 73 0540 a je v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby obvodových 
konstrukcí splňují požadavky normy ČSN 73 0540 na požadovaný součinitel prostupu tepla. 
b) Energetická náročnost stavby: 
Byl zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy, kde bylo zjištěno, že objekt 
spadá do kategorie B - velmi úsporná. 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
Není předmětem zpracovávané stavby. 
B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby: 
Větrání všech obytných prostor bude přirozené. V kuchyni bude odvod vzduchu 
zajištěn vestavěnou digestoří, pro zachytávání nečistot bude použit filtr. V přirozeně 
nevětraných místnostech bude provětrání zajištěno osazením větracích mřížek o rozměrech 
300 mm x 300 mm. 
Teplo bude rozváděno v podlahovém topení. Podlahové topení nebude umístěno ve 
společných prostorách, jako je chodba a schodišťový prostor. Zdrojem tepla bude tepelné 
čerpadlo, které bude situováno v suterénu budovy v technických místnostech. Výslednou 
teplotu si bude regulovat každá bytová jednotky samostatně dle vlastních potřeb. 
Pitnou vodou bude bytová jednotka zásobována z vodovodní přípojky, která bude 
velikosti DN 50 a bude napojena přes vodoměrnou šachtu do hlavního řádu o DN 100. Ohřev 
TUV bude probíhat přes tepelné čerpadlo. 
Osvětlení budovy bude řešeno soustavami, které budou splňovat požadavky ČSN EN 
12 464-1 (Evropská norma pro osvětlování vnitřních prostorů) 
Stavba svou činností nebude vytvářet žádné škodlivé látky, které by měly negativní 
dopad na okolí. Stavba nebude vedena jako výrobní, nebude tedy vytvářet do ovzduší 
škodlivé látky, které by znečišťovaly ovzduší, a nebude se podílet na vytváření odpadů 
z průmyslu a znečišťování okolních vodních toků.  Na životní prostředí a životní úroveň 
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obyvatelstva nebude mít stavba negativní dopad. Bude dodržena ochrana půdy a podzemních 
vod, podle platných vyhlášek. 
V areálu jsou umístěny venkovní kontejnery, které dělí odpad na jednotlivé kategorie 
(směsný odpad, papír a na plasty). Kontejnery jsou o objemu 1000 litrů a budou vyváženy 
dle vyhlášky města Pozořice. 
B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Není potřeba žádné ochrany z důvodu naměření malého množství radonu. 
b) Ochrana pře bludnými proudy: 
Bludné proudy se zde nevyskytují. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
Vzhledem k umístění objektu není potřeba ochrany před technickou seizmicitou. 
d) Ochrana před hlukem: 
Konstrukce jako taková a použité materiály splňují kritéria na požadavky ochrany před 
hlukem. 
e) Protipovodňová opatření: 
V rámci této stavby se neřeší, daný objekt nespadá do záplavové oblasti. 
B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury: 
V ulici Tržní jsou vedeny veškeré veřejné inženýrské sítě. Z této ulice bude docházet 
k napojení objektu na tyto sítě (splašková kanalizace, elektřina, vodovod, sdělovací kabel). 
Veškeré sítě jsou vedeny na druhé straně komunikace, budou tedy pro napojení sítí 
zhotoveny protlaky. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
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Ze stávajícího vedení vodovodní sítě (DN 100) bude zhotovena přípojka (DN 50) pro 
daný objekt. Na trase mezi stávajícím vedením a objektem bude osazena vodoměrná šachta 
(ASIO AK-VODO), ve které bude osazen vodoměr pro odečty odběru. Délka přípojky bude 
v délce 8 m po vodoměrnou šachtu od hlavního vedení a od šachty po objekt bude mít 3,5 m. 
Likvidace dešťové vody bude probíhat na pozemku. Srážková voda bude potrubím 
z PVC stažena do retenční nádrže o objemu 12  m3, odkud přepadem poputuje dále do vsaku, 
který tvoří štěrkové podloží. 
Odvod splaškové vody bude probíhat novou kanalizační přípojkou DN 200 v délce 
11 m. Na trase splaškové přípojky bude vybudována jedna revizní šachta OSMA DN 200 
pro její kontrolu.   
Připojení na elektrickou energii bude v délce 14 m. Přípojka bude vedena do kabelové 
skříně SS200/NKE1P-C, odkud budou napojena elektrická zařízení v objektu. Připojení 
bude vedeno v zemi dvěma kabely AYKY 3 x 120 + 95. 
B. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení: 
Ze severní části pozemku bude vytvořeno parkovací stání, které je umístěno ze strany 
vchodu do budovy, bude obsahovat 17 míst, kdy 3 z toho budou vyhrazena pro tělesně 
postižené osoby. Parkoviště bude asfaltové a bude objekt napojovat na veřejnou komunikaci 
z ulice Tržní. V jižní části bude vjezd do vnitřních garáží, které obsahují 8 parkovacích stání 
z ulice Masná. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Bytový dům bude napojen na městskou komunikaci, a to ze dvou směrů (z ulice Tržní 
a Masná). Napojení na veřejně dostupnou dopravní infrastrukturu - přijíždíme z dálniční 
komunikace D1, sjezd 210. km Slavkov u Brna (případně po silnici I. třídy 
č. 430 Brno - Pozořice), na kterou navazuje komunikace III. třídy č. 383 Slavkov 
u Brna - Pozořice. Na tuto silniční komunikaci je napojena účelová komunikace na ulici 
Tržní a Masná, kde dojde k napojení objektu na veřejnou komunikaci. 
c) Doprava v klidu: 
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Ze severní části pozemku bude vytvořeno parkovací stání, které je umístěno ze strany 
vchodu do budovy, bude obsahovat 17 míst, kdy 3 z toho budou vyhrazena pro tělesně 
postižené osoby. Parkoviště bude asfaltové a bude objekt napojovat na veřejnou komunikaci 
z ulice Tržní. V jižní části bude vjezd do vnitřních garáží, které obsahují 8 parkovacích stání 
z ulice Masná. 
c) Pěší a cyklistické stezky: 
Není předmětem zpracovávané stavby. 
B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) Terénní úpravy: 
Pozemek bude po dokončení výstavby poset zelení a keři. Budou provedeny terénní 
úpravy, na které bude použita ornice, která byla na tyto potřeby uložena na deponii. 
Nezpracovaná ornice se uloží na skládku mimo staveniště. 
b) Použité vegetační prvky: 
Na pozemku budou vysázeny různé druhy keřů, travní semeno a vzrostlé stromy, které 
ale nebudou stínit objektu. 
c) Biotechnická opatření: 
Není předmětem zpracovávané stavby. 
B. 6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
a) Vliv stavby na životní prostředí: 
Stavba svou činností nebude vytvářet žádné škodlivé látky, které by měly negativní 
dopad na okolí. Stavba nebude vedena jako výrobní, nebude tedy vytvářet do ovzduší 
škodlivé látky, které by znečišťovaly ovzduší, a nebude se podílet na vytváření odpadů 
z průmyslu a znečišťování okolních vodních toků. Na životní prostředí a životní úroveň 
obyvatelstva nebude mít stavba negativní dopad. Bude dodržena ochrana půdy a podzemních 




b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: 
Žádný negativní vliv stavby na přírodu a krajinu není očekáván. 
c) Vliv stavby na soustavu chráněného území Natura 2000: 
Vliv stavby na soustavu chráněného území Natura 2000 - nemá vliv. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
Nespadá do kategorie posuzování dle EIA. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 
Není předmětem zpracovávané stavby. 
B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Není předmětem zpracovávané stavby. 
B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Při průběhu realizace bytového domu bude zajištěn odběr elektrické energie a vody. 
Odběr elektrické energie bude probíhat staveništní přípojkou a přípojka vody bude 
zrealizována před započetím výstavby. 
b) Odvodnění staveniště: 
Žádné opatření proti vodě se nebere v úvahu z důvodu velké hloubky hladiny 
podzemní vody (6 m). 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Bytový dům bude napojen na městskou komunikaci, a to ze dvou směrů (z ulice Tržní 
a Masná). Napojení na veřejně dostupnou dopravní infrastrukturu - přijíždíme z dálniční 
komunikace D1, sjezd 210. km Slavkov u Brna (případně po silnici I. třídy 
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č. 430 Brno - Pozořice), na kterou navazuje komunikace III. třídy č. 383 Slavkov 
u Brna - Pozořice. Na tuto silniční komunikaci je napojena účelová komunikace na ulici 
Tržní a Masná, kde dojde k napojení objektu na veřejnou komunikaci. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Stavba svou činností nebude vytvářet žádné škodlivé látky, které by měly negativní 
dopad na okolí. Stavba nebude vedena jako výrobní, nebude tedy vytvářet do ovzduší 
škodlivé látky, které by znečišťovaly ovzduší, a nebude se podílet na vytváření odpadů 
z průmyslu a znečišťování okolních vodních toků. Na životní prostředí a životní úroveň 
obyvatelstva nebude mít stavba negativní dopad. Bude dodržena ochrana půdy a podzemních 
vod podle platných vyhlášek. 
Realizace stavby bude probíhat v běžných pracovních hodinách a bude kladen důraz 
na co nejmenší hlučnost, prašnost a co možná nejmenší znečištění okolních cest. K tomu 
bude sloužit vytvoření umývacího místa, plachty pro zakrytí materiálu proti prašnosti aj. 
Okolní pozemky nebudou dotčeny skládkou materiálu, veškerý materiál bude uložen 
na vlastním pozemku. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin: 
Před zahájením výstavby je nutné vykácení všech listnatých stromů, které leží na 
pozemku. Žádné asanace nebudou prováděny. Z důvodu nepřítomnosti stávajících objektů, 
nebude potřeba žádných demoličních prací. 
f) Maximální zábory pro staveniště: 
Staveniště bude chráněno dočasným bezpečnostním oplocením na hranici pozemku. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace: 
Odpady, které vzniknou při realizaci bytového domu, spadají do kategorie 
(O) - ostatní. Zhotovitel je od převzetí staveniště až do předání staveniště jediným původcem 
odpadu. Z tohoto důvodu je plně zodpovědný za jeho třídění, evidenci a ukládání na místech, 
která jsou určena pro tyto potřeby. O těchto odpadech zhotovitel vypracovává zprávu, která 
obsahuje množství vyprodukovaného odpadu, jeho kategorizaci a následnou likvidaci dle 
platného zákonu o odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění. K povinným administrativním 
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úkonům zhotovitele patří např.: vedení evidence odpadu, zpracování ročního hlášení 
o vyprodukovaných odpadech, evidence množství a způsobu uložení nebezpečných odpadů 
aj.  
Při realizaci budou vyprodukovány tyto druhy odpadů: 
Odpady kategorie ostatní (O): 
170101 – beton 
170102 – cihly  
170201 – dřevo  
170202 – sklo 
170203 – plasty  
170405 – železo a ocel 
170411 – kabely neuvedené pod číslem 170410  
170411 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 04 
170604 - izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
 
Orientačně vyprodukované množství odpadu z cihel cca 22 m3. 
Orientačně vyprodukované množství odpadu z betonu cca 2 m3. 
Orientačně vyprodukované množství odpadu ze dřeva cca 1 m3. 
Orientačně vyprodukované množství zeminy a kamení cca 2496,6 m3. 
Kovový odpad bude likvidován ve sběrnách surovin, množství cca 150 kg. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Na severní části pozemku je vytvořena deponie pro uložení ornice, ornice se zde 
v množství 436 m3 uloží a po dokončení stavby se použije na terénní úpravy. 
Nespotřebovaná ornice se za poplatek uloží na řízenou skládku. Výkop zeminy z jámy, rýh 
a přípojek se řízeně bude odvážet za poplatek na skládku, která je vzdálena 15 km. Množství 
takto vykopané zeminy je cca 2081 m3.  
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Jsou dodrženy platné vyhlášky a zásady pro ochranu životního prostředí při výstavbě. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
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Veškeré stavební práce se budou řídit předpisy bezpečné práce a ochrany zdraví při 
práci.  Rozsah dodržování BOZP je dáno v zákonu č. 309/2006 Sb. Na stavbě bude podle 
zákona vedoucí stavebních prací a bude stanoven TDI. Na dodržování požadovaných 
náležitostí bude dohlížet koordinátor BOZP, který bude vybrán investorem. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb: 
Není předmětem zpracovávané stavby. 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
Není předmětem zpracovávané stavby. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 
Není předmětem zpracovávané stavby.  
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Časový údaj o realizaci stavby bude udávat vypracovaný Ganttův diagram. Dle 
digramu bude stavba zahájena v roce 2018 a dokončena bude následující rok, a to v roce 
2019. Diagram nám udává i časový harmonogram jednotlivých částí výstavby. 
1. 3. 2018 – Zahájení stavby 
31. 10. 2019 – Dokončení stavby
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1 VÝPOČET KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ 
 
Rozsah pozemku: 
plocha pozemku: 2 165 m2 
zastavěná plocha:   441 m2 
 
Ornice: 
Sejmutí vrchní vrstvy zeminy (ornice) pod zastavěnou plochou a pod zpevněnými 
plochami v tloušťce 300 mm. Zemina je stanovena jako soudržná a její třída těžitelnosti je 
tedy 1. Objemová hmotnost zeminy v rostlém stavu je 1700 kg/m3, při manipulaci se 
zeminou dojde k nakypření, a to o 20 % objemu rostlé zeminy. 
 
1454 x 0,3 = 436,2 m3  
                 = 436,2 m3 – rostlý stav 
 
Tabulka 1: Výpis zeminy (ornice) 
Materiál Rostlý stav (m3) Nakypření (m3) 
Ornice 436,2 523,44 
 
 
Zemina ze stavební jámy: 
Soudržná zemina o třídě těžitelnosti 2. Hloubení bude probíhat až po hloubku dna 
stavení jámy (-3,450 m). Objemová hmotnost zeminy v rostlém stavu je 1750 kg/m3, při 
manipulaci se zeminou dojde k nakypření, a to o 20 % objemu rostlé zeminy. 
 
Jáma (figura 1): 
1) 29,40 x 9,10 x 3,15 = 842,8 m3 
2) 32,70 x 6,80 x 3,15 = 700,4 m3 
3) 25,40 x 1,00 x 3,15 =  80,0 m3 
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4) 29,40 x 2,15 x 3,15 / 2= 99,6 m3 
5) 21,20 x 2,15 x 3,15 / 2= 71,8 m3 
6) 27,55 x 2,15 x 3,15 / 2= 93,3 m3 
7) 3,15 x 2,15 x 3,15 / 2= 10,7 m3 
8) 7,30 x 2,15 x 3,15 / 2 = 24,7 m3 
9) 8,95 x 2,15 x 3,15 / 2 = 30,3 m3 
10) 5,45 x 2,15 x 3,15 / 2 = 18,5 m3 
11) 11,25 x 2,15 x 3,15 / 2 = 38,1 m3 
  = 2010,20 m3 – rostlý stav 
 
Tabulka 2: Výpis zeminy ze stavební jámy 
Materiál Rostlý stav (m3) Nakypření (m3) 
Zemina 2010,20 2412,24 
 
Zemina ze základových rýh: 
Soudržná zemina o třídě těžitelnosti 2. Hloubení bude probíhat od hloubky dna 
stavební jámy (-3,450 m) až po dno základových rýh (-4,000 m, -3,600 m). Objemová 
hmotnost zeminy v rostlém stavu je 1750 kg/m3, při manipulaci se zeminou dojde 
k nakypření, a to o 20 % objemu rostlé zeminy. 
 
 
a) Rýhy (figura 2): 
1) 26,6 x 0,8 x 0,55 = 11,7 m3 
2) 15,7 x 0,8 x 0,55= 6,9 m3 
3) 10,6 x 0,8 x 0,55= 4,7 m3 
4) 1,55 x 0,8 x 0,55 x2= 1,4 m3 
5) 2,3 x 0,8 x 0,55= 1,0 m3 
6) 8,4 x 0,8 x 0,55= 3,7 m3 
7) 1,8 x 0,8 x 0,55= 0,8 m3 
8) 7,3 x 0,8 x 0,55= 3,2 m3 
9) 4,8 x 0,8 x 0,55= 2,1 m3 
10) 3,3 x 0,8 x 0,55= 1,5 m3 
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11) 9,1 x 0,8 x 0,55= 4,0 m3 
              = 41,0 m3 – rostlý stav 
 
b) Rýhy (figura 3): 
1) 13,1 x 1,0 x 0,55= 7,2 m3 
2) 8,2 x 1,0 x 0,55= 4,5 m3 
3) 13,8 x 1,0x 0,55= 7,6 m3 
4) 14,1 x 1,0 x 0,55= 7,8 m3 
              = 27,1 m3 – rostlý stav 
 
c) Rýhy (figura 4): 
1) 6,2 x 0,5 x 0,15= 0,5 m3 
2) 4,9 x 0,5 x 0,15= 0,4 m3 
3) 4,15 x 0,5 x 0,15= 0,3 m3 
4) 3,415 x 0,5 x 0,15= 0,25 m3 
5) 5,0 x 0,5 x 0,15= 0,4 m3 
6) 1,8 x 0,5 x 0,15= 0,1 m3 
7) 5,4 x 0,5 x 0,15= 0,4 m3 
              = 2,35 m3 – rostlý stav 
 
d) Rýhy (figura 5): 
1) 2,5 x 0,255 x 0,15= 0,1 m3 
              = 0,1 m3 – rostlý stav 
Tabulka 3: Výpis zeminy ze stavebních rýh 
Materiál Rostlý stav (m3) Nakypření (m3) 




CELKOVÉ MNOŽSTVÍ KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ: 
 
Tabulka 4: Celkové množství kubatur 
Materiál Rostlý stav (m3) Nakypření (m3) 
Ornice 436,2 523,44 
Zemina 2010,20 2412,24 
Zemina 70,55 84,66 
CELKEM 2516,95 3020,24 
 
1.1 Nasazení mechanismů 
 
Zvolená stavební mechanizace: 
-nákladní automobil TATRA 158 6 x 6, technické údaje viz. technický list vozidla 
-pásové rýpadlo Komatsu PC170LC-10, technické údaje viz. technický list rypadla 
-dozer Komatsu D65, technické údaje viz. technický list dozeru 
-kolový nakladač Komatsu WA470, technické údaje viz. technický list nakladače 
 
Primární doprava: 
Jedná se o transport vytěžené zeminy na mimostaveništní skládku vozidlem TATRA 
158 6 x 6 - třístranná sklápěcí korba o objemu 12 m3. Skládka se nachází ve vzdálenosti 
15 km od místa stavby, a to v obci Vážany nad Litavou. Na skládku se bude odvážet pouze 
materiál vytěžený ze stavební jámy a stavebních rýh. Ornice se bude ukládat na deponii 
v místě stavby. 
Výpočet množství nákladních vozidel pro mimostaveništní přepravu: 
Materiál: 
-Množství odvážené zeminy v rostlém stavu: 2080,75 m3 





-Objem korby nákladního vozidla TATRA 158 6 x 6: 12 m3 
-Vzdálenost skládky: 15 km 
-Průměrná rychlost vozidla TATRA 158 6 x 6: 50 km/h 
 
Rýpadlo: 
-Objem lopaty: 0,94 m3 
-Doba cyklu: 35 s 
-Rýpadlo bude mít lopaty o šířce: 0,5 m, 0,8 m a 1,0 m 
 
Nakládka zeminy: 
-Objem nakládané zeminy jednoho cyklu: 0,94 x 1,20= 1,128 m3 
-Počet cyklů rypadla potřebných k naložení vozidla: 12 m3/1,128 m3= 11 cyklů 
-Doba naložení jednoho vozidla: 11 x 35 s = 385 s = 6,5 min 
-Doba jízdy na skládku: 15 km / 50 km/h = 0,3 hod = 18 min 
-Doba potřebná k vyložení zeminy: 5 min 
-Doba jízdy na staveniště: 18 min 
 
Časový výkon jednoho vozidla: 
T = 18 + 5 +18 = 41 min 
 
Výpočet množství potřeby nákladních vozidel: 
N = 41 / 6,5 = 6,3 = volíme 6 vozidel 
 
Sekundární doprava: 
Vnitrostaveništní přepravou se rozumí transport ornice na deponii, která je umístěna 
na pozemku stavby. Pásovým dozerem Komatsu D65 dojde sejmutí ornice a k nakládce bude 
použit kolový nakladač Komatsu WA470. Přeprava materiálu na deponii bude realizována 
vozidlem TATRA 158 6 x 6 - třístranná sklápěcí korba o objemu 12 m3. 
 




-Množství odvážené ornice v rostlém stavu: 436,2 m3 
-Množství odvážené ornice v nakypřeném stavu: 523,44 m3 
 
Vozidlo: 
-Objem korby nákladního vozidla TATRA 158 6 x 6: 12 m3 
-Vzdálenost skládky: 300 m 
-Průměrná rychlost vozidla TATRA 158 6 x 6: 10 km/h 
 
Nakladač: 
-Objem lopaty: 4,5 m3 
-Doba cyklu: 50 s 
 
Nakládka zeminy: 
-Objem nakládané ornice jednoho cyklu: 4,5 x 1,20 = 5,40 m3 
-Počet cyklů rypadla potřebných k naložení vozidla: 12 m3/5,40 m3= 2 cykly 
-Doba naložení jednoho vozidla: 2 x 50 s = 100 s = 1,66 min 
-Doba jízdy na deponii: 0,3 km / 10 km/h = 0,03 hod = 1,8 min 
-Doba potřebná k vyložení zeminy: 5 min 
-Doba jízdy na nakládku: 1,8 min 
 
Časový výkon jednoho vozidla: 
T = 1,8 + 5 +1,8 = 8,6 min 
 
Výpočet množství potřeby nákladních vozidel: 
N = 8,6 / 1,66 = 5,18 = volíme 2 vozidla z důvodu malého prostoru stavby
33 
 
2 TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE OBVODOVÉHO 
PLÁŠTĚ BYTOVÉHO DOMU ZE SYSTÉMU POROTHERM 
2.1 Základní informace 
Nosný obvodový plášť bytového domu v Pozořicích (p. č.: 954) bude vyzděn ze 
systému Porotherm, konkrétně z cihelných bloků Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 
a doplňkových cihel určených pro tuto řadu keramického zdiva. K zakládání cihel bude 
použita zakládací malta Porotherm Profi AM (Anlegemörtel) a samotné zdění bude probíhat 
na speciální pěnu Porotherm Dryfix. Pro zrealizování okenních a dveřních otvorů budou 
použity překlady Porotherm KP7 a Porotherm KP XL, mezi které se bude vkládat tepelná 
izolace. V úrovni věnce bude použita věncovka Porotherm VT8/25 Profi Dryfix společně 
s tepelnou izolací.1 
2.2 Materiál 
2.2.1 Cihelné bloky 
Porotherm 50+ EKO Profi Dryfix (rozměr: 248 x 500 x 249 mm) jsou broušené cihelné 
bloky. Tento cihelný blok se používá u stěn jednovrstvých omítaných o tloušťce 500 mm, 
v našem případě nám vytváří nosný systém objektu. Jeho předností je velmi dobrý tepelný 
odpor (R), dobrá akumulace tepla stěn, jednoduché a rychlé zdění, vysoká pevnost, zdění do 
-5 °C a ideální spojení na pero a drážku. Doplňkové cihly tvoří keramické bloky Porotherm 
50 EKO+ Profi Dryfix ½K (poloviční koncová o rozměrech: 125 x 500 x 249 mm), 
Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix K (koncová o rozměrech 250 x 500 x 249 mm) 
a Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix R (rohová o rozměrech 125 x 500 x 249 mm).2 








Na založení první vrstvy zdiva v každém z jednotlivých pater se použije zakládací 
malta Porotherm Profi AM (Anlegemörtel). Jedná se o minerální vápenocementovou 
maltu určenou pro ruční zpracování. Její výhodou je vysoká pevnost a umožňuje nám 
korekci keramických bloků do vhodné polohy po delší dobu. Jestliže by se zdivo 
zakládalo při nižších teplotách, a to do teploty maximálně -5 °C, použije se zakládací 
malta Porotherm Profi AM-W (Winter Anlegemörtel).3 
 
 
                                                 
3 https://wienerberger.cz/sluzby/tisk/porotherm-profi-am-anlegem%C3%B6rtel 
Obrázek 1: Porotherm 50+ EKO Profi Dryfix 
Zdroj: Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix. Porotherm - Wienerberger cihlárský průmysl, a.s. [online]. 
Copyright © [cit. 18.11.2017] 
Obrázek 2: Porotherm Profi AM (Anlegemörtel) 
Zdroj: POROTHERM Profi AM (Anlegemörtel). Porotherm - Wienerberger cihlárský průmysl, a.s. [online].
Copyright © [cit. 18.11.2017] 
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2.2.3 Zdící pěna 
Na použitý typ broušených cihel se použije jednosložková pěna Porotherm Dryfix. Její 
nanášení je jednoduché a rychlé, šetříme až 50 % práce. Nanášení pěny na bloky můžeme 
do teploty -5 °C. Pěna se nanáší aplikační pistolí.4 
2.2.4 Překlady 
Nad okenními a dveřními otvory jsou použity cihelné překlady Porotherm KP7. 
Jednoduché a časově přijatelné řešení v použitém systému Porotherm. Má stejnou 
modulovou výšku jako použité cihly. Ze strany omítky jsou opatřeny keramickou slupkou, 
která tvoří ideální podklad pod omítku, dále je překlad zhotoven z nosné železobetonové 
části. Mezi překlady vkládáme teplenou izolaci EPS tl. 150 mm. Rozměry překladu: 
70 x 238 x 1000 až 3500 mm (po 250 mm).5 
Otvory nad garážovým stáním (4x) budou z překladu Porotherm KP XL 40-575.  
Jedná se o keramobetonový překlad používaný u větších šířek otvorů. Složený překlad 
KP XL tvoří překlady KP Vario, který slouží jako bednění, a mezi dva tyto překlady KP 
Vario je vložena výztuha o průměru dle světlé šířky. Překlady KP Vario mají vyčnívající 
výztuž spojenou se ztužujícím věncem. Rozměry překladu: 400 x 238 x 5750 mm.6 
 
 





Obrázek 3: Porotherm KP 7 




Obrázek 4: Sestava překladů KP 7 
 




Broušená věncovka Porotherm VT8/25 Profi Dryfix je cihelný výrobek. Umisťuje se 
v úrovni věnců, kdy její povrchová úprava je vhodná pod omítku a slouží nám jako 
„bednění“ věnce. Ze strany interiéru se k věncovce přidává tepelná izolace EPS tl. 160 mm, 
jako vhodné opatření k eliminování tepelných mostů. Vyzdívá se na zdící pěnu a její rozměry 
jsou: 80 x 497 x 249 mm.7 
2.2.6 Vnější omítka 
Vápenocementová omítka Baumit Primo 1 je průmyslově vyráběná pytlovaná a volně 
ložená směs pro strojní zpracování. Jedná se o paropropustnou omítku jádrovou.8 
Štuková omítka Feinputz Aussen je tenká křehká vrstva štuku o zvýšené pevnosti 
a přídržnosti k podkladu. Má dobré hydrofobní vlastnosti.9 
Nátěr Baumit Nanoporcolor je vysoce paropropustný, má samočistící účinky 
a vyznačuje se vynikající difúzí vodních par.10 







2.2.7 Vnitřní omítka 
Omítka Feinputz Extra je přírodní bílý štuk s pravidelnou strukturou. Tvoří ideální 
podklad pod malbu. Je vhodná pod interiérové nátěry různých druhů. Je vysoce 
paropropustná.11 
2.3 Doprava a skladování 
Doprava materiálu bude probíhat dle postupných objednávek stavbyvedoucím 
a z důvodu co nejnižší ceny dopravy ideálně v ucelených kamionech. Na jednotlivé 
materiály bude připraveno místo dle výkresu zařízení staveniště. Při příjezdu kamion projede 
vrátnicí, kde se musí nahlásit, a bude mu ukázáno místo složení. Po vyložení si musí řidič 
nechat potvrdit dodací list od vykládaného materiálu. Přebírku materiálu má na starosti 
stavbyvedoucí, v jeho nepřítomnosti přechází tato povinnost na mistra. Po přebírce materiálu 
se udělá zápis do stavebního deníku. Navážení bude probíhat valníkovými nákladními 
vozidly a vykládka jeřábem Liebherr 63K. Skladování materiálů bude na zpevněných 
plochách, odvodněných, uzamykatelných aj. 
2.3.1 Cihelné bloky 
Keramické cihly Porotherm jsou dodávány na vratných paletách a jsou staženy fólií. 
Palety mají rozměr 1118 x 1000 mm. Ke každé zásilce cihel je od výrobce automaticky 
přidáván potřebný počet zdících pěn Porotherm Dryfix a popřípadě zakládací malty 
Porotherm Profi AM (Anlegemörtel). Pro uskladnění cihel bylo určeno místo dle výkresu 
zařízení staveniště (označení 20) vedle zpevněné cesty o ploše 71,5 m2. Vnitrostaveništní 
přeprava cihel probíhá pomocí jeřábu.12 







Tabulka 5: Skladování cihel Porotherm 
Materiál Počet ks/paleta Hmotnost palety ( kg) 
50 EKO+ Profi Dryfix 40 870 
50 EKO+ Profi Dryfix ½ K 80 905 
50 EKO+ Profi Dryfix K 40 885 
50 EKO+ Profi Dryfix R 80 1050 
2.3.2 Zdící pěna 
Zdící pěna Porotherm Dryfix se dodává vždy automaticky k určitému množství 
objednaných cihel. Jedno balení obsahuje 12 ks zdících pěn o objemu 750 ml. Jelikož se 
jedná o drobný materiál, skladujeme v uzamykatelné stavební buňce určené pro PSV. 
Skladují se ve svislé poloze, v chladu a maximálně 18 měsíců od data výroby.13 
2.3.3 Malta 
Zakládací malta Porotherm Profi AM (Anlegemörtel) se dodává v pytlích o hmotnosti 
25 kg na dřevěných paletách o rozměrech 1200 x 800 mm. Jedna paleta obsahuje 48 ks malty 
a její hmotnost činí 1230 kg. Paleta je chráněna proti vodě fólií, ale jakmile se paleta rozdělá, 
musí se chránit proti srážkové vodě. Maximální doba skladovatelnosti výrobku je 9 měsíců 
od data výroby.14 
2.3.4 Překlady 
Překlady Porotherm KP 7 jsou dodávány na nevratných dřevěných hranolcích. Balení 
obsahuje 20 ks překladů, které jsou staženy paletovací páskou. Překlady budeme umisťovat 
dle výkresu zařízení staveniště na pozici 24, jedná se o zpevněnou plochu velikosti 21 m2.15 
Skladování a doprava překladu Porotherm KP XL 40 je totožné jako překlady 
Porotherm KP 7. 









Věncovky jsou dodávány zafóliované na paletách o rozměrech 1180 x 1000  mm. Ke 
každé zásilce věncovek je od výrobce automaticky posílán potřebný počet zdících pěn 
Porotherm Dryfix. Množství věncovek na paletě je 128 ks a váha palety činí 1300 kg. 
Materiál se bude uskladňovat na plochu určenou pro cihelné bloky, tzn. zpevněná.16 
2.3.6 Vnější omítka 
Doprava a skladování omítky Baumit Primo 1 bude probíhat v silových zásobnících. 
Silo na staveniště doveze speciální nákladní vůz k tomu určený. Silo se umístí na zpevněnou 
plochu (viz. výkres zařízení staveniště).17 
Omítkovina Feinputz Aussen bude na stavbu dodávána na paletách o rozměrech 
1200 x 800 mm. Paleta bude zabalena igelitem proti vodě, po rozbalení se musí materiál 
chránit proti dešti. Na paletě se nachází 54 pytlů, kdy každý pytel má hmotnost 25 kg. Paleta 
tedy váží 1350 kg.18 
Nátěr NanoporColor je dodáván na stavbu na vratných paletách 1200 x 800 mm 
v kýblech o hmotnosti 25 kg/ks. Jedna paleta obsahuje 24 ks/kýblů. Skladujeme v suchu 
a chladnu maximálně 12 měsíců od výroby.19 
2.3.7 Vnitřní omítka 
Omítkovina Feinputz Extra bude na stavbu dodávána na vratných paletách 
o rozměrech 1200 x 800 mm. Paleta bude zabalena igelitem proti vodě, po rozbalení se musí 
materiál chránit proti dešti. Na paletě se nachází 54 pytlů, kdy každý pytel má hmotnost 
25 kg. Paleta tedy váží 1350 kg.20 
2.4 Připravenost staveniště 
Staveniště bude z důvodu bezpečnosti a kvůli krádežím oploceno, jediný vjezd na 
staveniště bude z ulice Tržní, kde bude umístěna vjezdová brána a vrátnice. Vrátnice bude 
obsazena 24 hodin denně a bude povinna zapisovat pohyb osob. Na staveništi bude zřízena 
panelová cesta, která má dostatečné rozměry pro otáčení se vozidel. Materiál bude umístěn 








na předem určená místa, která budou zpevněna. Na staveništi bude přítomný jeřáb, který 
bude skládat nákladní vozidla a bude transportovat materiál přímo na staveniště. Drobné 
nářadí a drobný materiál bude uzamčen ve skladech pro ně určených. Elektrická energie 
bude odebírána ze staveništní přípojky a voda bude zásobována z vodoměrné šachty, která 
bude zřízena před samotnou realizací stavby. Zdění bude probíhat po dokončení spodní 
stavby, tzn. základových pasů, základové desky a vodorovné hydroizolace. 
2.5 Převzetí staveniště 
Před zahájením zdění se provede přebírka dokončené spodní stavby. Převzetí 
staveniště provede stavbyvedoucí, mistr a investor (popřípadě TDI), kdy se udělá zápis do 
stavebního deníku a vyhotoví se protokol o předání a převzetí staveniště. Při přebírání se 
kontroluje dodržení technologického postupu, provede se kontrolní zaměření spodní stavby, 
rovinatost a pevnost. 
2.6 Personální obsazení 
Stavbyvedoucí (1x): 
Kontroluje kvalitu provedených prací při realizaci obvodového pláště. Má za úkol 
zapisovat do stavebního deníku, zúčastňovat se kontrolního dne, kontrolu nad dodržováním 
technologických postupů. Dále sestavuje pracovní četu, průběžně naskladňuje stavební 
materiál, hlídá klimatické podmínky, dává podklady pro fakturaci. 
Mistr (1x): 
Je přímo podřízený stavbyvedoucímu a zastupuje ho v jeho nepřítomnosti. Má na 
starosti jednotlivé pracovní čety a zodpovídá za jejich kvalitu provedených prací. 
Zedník (4x): 
Jedná se o odborného pracovníka, který je vyučen na určité kvalifikované práce, 
v tomto případě se jedná o zedníka vyučeného v provádění svislých konstrukcí. 
Stavební dělník, pomocník (3x): 
Vykonává méně odborně náročné práce, jako je transport materiálu, míchání směsí, 




Zajišťuje transport materiálu přímo na stavební objekt. V tomto případě: zdivo, 
překlady, železo a věncovky. 
Omítkář (3x) 
Jedná se o odborného pracovníka, který je vyučen na určité kvalifikované práce, 
v tomto případě se jedná o pracovníka na provádění vnitřních a vnějších omítek. 
2.7 Stroje a pracovní nářadí 
 vodováha různých délek - 4x sada 
 gumová palička – 4x 
 jeřáb – 1x 
 kolečko – 3x 
 lopata – 3x 
 pila Alligator – 3x 
 stavební výtah – 1x 
 nivelační přístroj + příslušenství – 1x 
 zednická lžíce – 4x 
 lešení s podlážkami – 1 sada 
 hřebíky, provázek, zednické skoby, ocelový drát, metr 
 olovnice -4x 
 kladívko – 3x 
 ochranné pracovní pomůcky 
 aplikační pistole – 4x 
 vyrovnávací souprava – 1x 
 strojní omítačka – 1x 
 stahovací hliníková lať – 1x 
 filcové hladítko – 1x 
 kontinuální míchačka – 1x 
 ruční míchadlo – 1x 
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2.8 Technologický postup 
2.8.1 Příprava podkladu 
Před zahájením prací musíme zkontrolovat podklad pro zdění, a to vždy při zakládání 
nového patra, tzn. v 1. PP a 1. - 4.NP. Kontrola spočívá v zametení podkladu, odstranění 
přebytečných nástrojů, důležitou součástí přípravy povrchu je zhotovení hydroizolace 
2x Glastek 40 Special Mineral pod budoucím zdivem s přesahem minimálně 150 mm pro 
další natavení. HI se pokládají jen v místech zdiva z důvodu možného porušení při realizaci 
stavby. Izolace se pokládá bodově natavená k podkladu na penetrační nátěr Dekprimer.21 
2.8.2 Zaměření základové desky (stropu) 
Zaměření se provádí až po umístění hydroizolačních pásů 2x Glastek 40 Special 
Mineral pod budoucím zdivem. Zaměřením se rozumí určení přesných rozměrů půdorysu 
a určení polohy budoucích obvodových stěn dle projektové dokumentace. Při měření se 
laserem určí nejvyšší bod v rozích budovy, tato nejvyšší výška v rohu se přenese do ostatních 
rohů. Nové zaměření bude probíhat vždy v každém patře po dokončení vodorovných 
konstrukcí, tzn. vždy ve výškách -3,100, -0,100, +2,900, + 5,900, +8,900 m.22 
2.8.3 Založení zdiva v jednotlivých rozích 
Jedná se o jednu z nejdůležitějších stavebních etap. Založení první vrstvy broušených 
keramických cihel Porotherm EKO+ Profi Dryfix bude na zakládací maltu Porotherm Profi 
AM (Anlegemörtel). Nejprve založíme všechny rohy budovy do stejné výšky, odkud 
budeme pokračovat s vyzdíváním stěn. Ložná spára může být maximálně 40 mm 
a  minimálně 10 mm.  Minimální výšku ložné spáry určíme tím, že k výšce nejvyššího 
naměřeného místa v rozích přičteme 10 mm. Zakládání zdiva v rozích bude probíhat 
zakládací soustavou, hliníkovou latí délky 2 m a nivelačním přístrojem. Po osazení zdiva 
v rozích ho stabilizujeme poklepem gumovou paličkou a přitom kontrolujeme jeho 
vodorovnost tvárnic v obou směrech. Po osazení všech rohů uděláme kontrolu umístění, kdy 
nivelačním přístrojem překontrolujeme jejich rovinatost.23 






2.8.4 Vyrovnávací soustava 
Tato soustava nám slouží k založení první vrstvy broušených cihel. Umístění soustavy 
je na nejvyšším bodu základu. Zde se s pomocí vodováhy vyrovná a nastaví se tak, aby 
v tomto bodě měla zakládací spára co nejmenší tloušťku (10 mm). Poté se na ni upevní lať 
se čtecím zařízením laseru do výšky laserového paprsku. 
Za pomocí rektifikačních šroubů umístíme dva měnitelné přípravky do výšky určené 
nivelačním přístrojem. Ve stejnou chvíli můžeme nastavit vyrovnávací soustavu do 
požadované šířky zdiva, ta nám udává šířku zakládací malty, poté můžeme zkontrolovat 
vodorovnou polohu vodících lišt soustavy pomocí vodováhy.24 
 
2.8.5 Nanášení zakládací malty 
Při správném osazení vyrovnávací soupravy můžeme začít nanášet zakládací maltu 
o správné konzistenci. Pytlovanou směs smísíme s vodou v kontinuální míchačce po dobu 
2 - 3 minuty. Poté maltu naneseme do úrovně nastavených vodících lišt soustavy 
a přebytečnou maltu stržením latí odstraníme. Poté jednu stranu přemístíme po směru 
nanášení malty a druhý přípravek necháme ve stejné poloze. Přemisťovaný přípravek se 
umístí do stejné výšky a dojde k nanesení malty. Tento krok se bude opakovat až do 
dokončení celé jedné strany obvodového zdiva. Tímto postupem dostaneme dokonale 
vodorovnou plochu pro založení první vrstvy zdiva.25 





Obrázek 5: Vyrovnávací soustava 





2.8.6 Kladení první vrstvy cihel 
První vrstva cihel se ukládá do vytvořeného maltového lože. Začíná se vždy v rozích, 
a to osazením rohových cihel, jakmile máme osazeny rohy, natáhneme si pomocí stavebního 
provázku linku, která nám bude sloužit jako vnější pomyslná čára zdění. Provázek se omotá 
kolem zdiva a připevní se pomocí hřebíku. Pro dosažení vodorovné polohy zdiva použijeme 
gumovou paličku. V první vrstvě je důležité dodržet co největší vodorovnost zdiva, v dalších 
vrstvách již nebude totiž možné výškové korekce. 
2.8.7 Kladení dalších vrstev cihel 
Zdění dalších vrstev už probíhá na zdící pěnu Porotherm Dryfix. Před použitím tuby 
a našroubováním na aplikační pistoli se musí pěna důkladně protřepat. Zdění probíhá stejně 
jako u první vrstvy z rohu do středu, kdy nám linii opět určuje stavební provázek. Na cihelné 
bloky se nanáší pěna ve dvou pruzích o šířce cca 30 mm vzdálené od okraje zdiva 50 mm. 
Po nanesení pěny se musí cihelný blok uložit do 3 minut, jestliže jsme po uložení dále 
s cihlou manipulovali, musíme nanést novou vrstvu zdící pěny.26 
                                                 
26http://www.souch.sedlcany.cz/attachments/article/102/Metodika%20Zd%C4%9Bn%C3%AD%20brou%C5
%A1en%C3%BDch%20cihel.pdf 
Obrázek 6: Nanášení zakládací malty 
Zdroj  SOU Sedlčany o.p.s. - Domovská stránka [online]. Copyright © [cit. 19.11.2017] 
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2.8.8 Zdivo u ostění a parapetu 
Po celém obvodu oken a dveří budou použity doplňkové cihly Porotherm 50 EKO+ 
Profi Dryfix 1/2K (poloviční koncová) a Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix K (koncová). 
Tyto cihly se vyznačují tím, že mají ze strany otvoru drážku o velikosti 200 x 45 mm, do 
které se umisťuje izolace XPS tl. 40 mm a šířky 200 mm. Izolant se umisťuje tak, aby 
nevypadával a přirozeně držel v drážce, popřípadě se do drážky vlepí. V otvorech se cihly 
vyzdívají střídavě po vrstvách nad sebe, tím nám vytvoří převazbu a vytvoří nám také svislou 
drážku s izolantem. Drážka je umístěna ve středu cihly, takže nemůže dojít ke špatnému 
uložení a nevytvoření se tak svislé plynulé drážky. Tímto nám vznikne po celém obvodu 
otvoru ve stejné vzdálenosti tepelný izolant. 
Tento druh cihel se nepoužije pouze v ostění otvorů, ale použije se také v parapetu 
okenního otvoru. Rozdíl ale spočívá v tom, že se vkládají do tepelněizolační malty 
zazubeným bokem hned vedle sebe, kdy svislá spára se také promaltuje tepelněizolační 
maltou. Stejně jako v ostění se do drážky vloží XPS. 
Takovéto provedení otvorů nám snižuje teplené ztráty okolo výplní otvorů.27 
 
Obrázek 7: Schéma použití doplňkových cihel u otvoru 
 
                                                 
27 http://www.navrhovani-porotherm.cz/vnejsi-steny/koncove-cihly-v-osteni-a-parapetu/ 
Zdroj Koncové cihly v ostění a parapetu - Podklad pro navrhování. Navrhování v systému Porotherm - Podklad pro 
navrhování [online]. Copyright © Copyright 2016 [cit. 19.11.2017 
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Obrázek 8: 3D model doplňkových cihel 
Zdroj Koncové cihly v ostění a parapetu - Podklad pro navrhování. Navrhování v systému Porotherm - Podklad 
pro navrhování [online]. Copyright © Copyright 2016 [cit. 19.11.2017] 
2.8.9 Vazby zdiva 
Pro dobré statické vlastnosti zdiva je důležité dodržet předepsané vazby zdiva. Vazbou 
zdiva se rozumí po vrstvách zdivo převázat tak, aby se stěna chovala jako jeden konstrukční 
celek. Minimální délka vazby se rovná výsledku 0,4 x 249 = 100 mm. Jedná se o polohu 
svislých ložných ploch mezi jednotlivými řadami zdiva.  
Rohová převazba zdiva je zajištěna cihelným blokem Porotherm 50 EKO+ Profi 
Dryfix R (rohová), Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 1/2K/K (poloviční koncová/koncová). 
Jednotlivé vazby rohu se musí střídat, a to tak, že cihly jsou pokaždé půdorysně otočeny 
o 90° oproti cihlám v předchozí vrstvě.28 
 







 Obrázek 9: Vazba rohu a ostění 
Obrázek 10: Vazba rohu a ostění 
Zdroj Zdroj: Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix. Porotherm - Wienerberger cihlárský průmysl, a.s. [online].
Copyright © [cit. 20.11.2017] 
Zdroj Zdroj: Koncové cihly ve vazbě rohu - Podklad pro navrhování. Navrhování v systému Porotherm - Podklad
pro navrhování [online]. Copyright © Copyright 2016 [cit. 20.11.2017] 
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U ostění otvorů se provádí převazba střídáním cihel nad sebou, a to konkrétně cihel 
Porothem EKO 50+ Profi Dryfix 1/2K a Porotherm EKO 50+ Profi Dryfix K. 
2.8.10  Usazení překladů nad otvory 
Osazení překladu Porotherm KP 7 bude probíhat přímo na vytvořené skládce pro tyto 
překlady. Zde se namontuje celá sestava (5x překlad KP7 + 150 mm EPS izolace), která se 
srádluje nosným drátem k sobě. Jeřábem se následně celá sestava osadí přímo do 
vytvořeného otvoru. Překlady se musí osazovat spodní stranou do maltového lože 
a ponechají se spojeny rádlovacím drátem proti překlopení soustavy. Pro přesnější uložení 
můžeme použít dřevěné klínky.29 
Osazení překladu Porotherm KP XL probíhá na vytvořené podpůrné bednění, kdy 
bednění umístíme 10 mm nad vrchní hranu zdiva. Překlady osadíme na zdivo v délce 
375 mm do cementové malty tloušťky alespoň 15 mm. Prvně osazujeme pouze jeden 
překlad. Poklepáním dorazíme překlad na podpůrné bednění a tím získáme vyplnění spáry 
mezi překladem a zdivem. K podélné výztuži překladu připevníme pomocí vázacího drátu 
spony pro umístění vodorovné výztuže. Poté osadíme druhý překlad do asymetrické polohy 
k druhému, kdy osazovaný druhý překlad musíme podvléknout pod osazené spony. 
K překladům opět připevníme spony pomocí vázacího drátu zhruba po 1 m a na spony 
položíme podélné pruty, které svážeme ke sponám vázacím drátem. Poté vložíme na konce 
mezi překlady vzpěry a celou soustavu pořádně dotáhneme. Provedeme zabednění průčelí 
a vybetonujeme prostor mezi překlady betonem C25/30. Stojiny pod podpůrným bedněním 
odstraníme, až beton dosáhne předepsané pevnosti.30 
                                                 
29https://wienerberger.cz/produkty/porotherm-kp-7-100-cm?wb_condition=ProductType:1366226534462 
30https://wienerberger.cz/produkty/porotherm-kp-xl-375-cm?wb_condition=ProductType:1366226534462 
Obrázek 11: Překlad KP XL 
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2.8.11 Dozdění zbytku konstrukce v úrovni překladů 
Po osazení a uložení překladů v konstrukci položíme do poslední výškové úrovně řadu 
zdiva. Zdivo bude v úrovni překladů a nad touto řadou zdiva bude provedena vodorovná 
konstrukce (stropy).  
2.8.12  Lešení 
Potřeba lešení nastane po dosažení zdící úrovně ve výšce 1,25 m, to odpovídá pěti 
řadám zdiva. Lešení se bude stavět ze strany interiéru na vodorovnou konstrukci stavby 
(základová deska, stropy). Použijeme hliníkové pojízdné lešení, tzv. harmoniku ALUFIX 
80. Zatížení podlahy může nastat až do 200 kg/m2. Lešení bude opatřeno zábradlím proti 
pádu osob.31 
2.8.13  Technologický postup omítek 
Veškeré omítky budou provedeny ze systému Baumit. Technologie provádění omítek 
nespadá do tohoto technologického postupu provádění obvodového pláště. 
2.8.14 Kontrola kvality provedených prací 
Cílem kontrol kvality provedených prací je provedení obvodového pláště v co největší 
kvalitě podle norem a vyhlášek. Kontroluje se dodržení jednotlivých postupů dané 
výrobcem. 
2.8.15 Vstupní kontrola 
Před zahájení prací bude provedena kontrola: 
 Provede se kontrola rovinatosti podkladu (strop, základová deska) 
 Kontrola celistvosti hydroizolace spodní stavby 
 Kontrola materiálů používaných při zdění (cihly, překlady, lešení) 
2.8.16 Mezioperační kontrola 
Mezioperační kontroly se budou provádět při průběhu samotného zdění: 
 Kontrola zakládací spáry  
 Kontrola založení v rozích 




 Kontrola vodorovnosti první řady  
 Kontrola vazby zdiva 
 Kontrola umístění otvorů 
 Kontrola provedení drážek u parapetu a ostění 
 Kontrola uložení překladů 
 Kontrola svislosti a rovinatosti zdění 
2.8.17 Výstupní kontrola 
Jedná se o kontrolu pro předání díla, provede se zápis do stavebního deníku 
 Způsob provedení v souladu v PD 
 Vizuální kontrola, kde se kontroluje umístění otvorů, překladů, dveří, svislost, 
rovinatost, způsob založení, kontrola spár, vazby, umístění izolantu u otvorů 
 Kontrola měřidly, provádí se kontrola svislosti a rovinatosti 
2.9  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Veškeré stavební práce se budou řídit předpisy bezpečné práce a ochrany zdraví při 
práci.  Rozsah dodržování BOZP je dán v zákonu č. 309/2006 Sb. Na stavbě bude podle 
zákona vedoucí stavebních prací a bude stanoven TDI. Na dodržování požadovaných 
náležitostí bude dohlížet koordinátor BOZP, který bude vybrán investorem. 
Řídíme se především zákonem č. 309/2009 Sb. a zákonem č. 183/2006 Sb. 
2.10  Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Stavba svou činností nebude vytvářet žádné škodlivé látky, které by měly negativní 
dopad na okolí. Stavba nebude vedena jako výrobní, nebude tedy vytvářet do ovzduší 
škodlivé látky, které by znečišťovaly ovzduší, a nebude se podílet na vytváření odpadů 
z průmyslu a znečišťování okolních vodních toků. Na životní prostředí a životní úroveň 
obyvatelstva nebude mít stavba negativní dopad. Bude dodržena ochrana půdy a podzemních 
vod podle platných vyhlášek. 
Realizace stavby bude probíhat v běžných pracovních hodinách a bude kladen důraz 
na co nejmenší hlučnost, prašnost a co možná nejmenší znečištění okolních cest. K tomu 
bude sloužit vytvoření umývacího místa, plachty pro zakrytí materiálu proti prašnosti aj. 
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Okolní pozemky nebudou dotčeny skládkou materiálu, veškerý materiál bude uložen 
na vlastním pozemku. 
Odpady, které vzniknou při realizaci bytového domu, spadají do kategorie 
(O) - ostatní. Zhotovitel je od převzetí staveniště až do předání staveniště jediným původcem 
odpadu. Z tohoto důvodu je plně zodpovědný za jeho třídění, evidenci a ukládání na místech, 
která jsou určena pro tyto potřeby. O těchto odpadech zhotovitel vypracovává zprávu, která 
obsahuje množství vyprodukovaného odpadu, jeho kategorizaci a následnou likvidaci dle 
platného zákonu o odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění. K povinným administrativním 
úkonům zhotovitele patří např.: vedení evidence odpadu, zpracování ročního hlášení 
o vyprodukovaných odpadech, evidence množství a způsobu uložení nebezpečných odpadů 
aj. 
2.11  Výpočet spotřeby materiálu 
Tabulka 6: Výpočet spotřeby materiálu v 1. PP 
1. PP Počet ks 
Porotherm EKO+ Profi Dyfix 2717 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix 1/2 K 158 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix K 272 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix R 132 
Zakládácí malta Profi AM 45 
Zdící pěna Dryfix 43 
Překlad Porotherm KP 7 65 
Překlad KP XL 4 
Věncovka VT 8/25 199 
 
Tabulka 7: Výpočet spotřeby materiálu v 1. NP 
1.NP Počet ks 
Porotherm EKO+ Profi Dyfix 2818 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix 1/2 K 247 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix K 383 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix R 132 
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Zakládácí malta Profi AM 45 
Zdící pěna Dryfix 44 
Překlad Porotherm KP 7 110 
Věncovka VT 8/25 201 
 
Tabulka 8: Výpočet spotřeby materiálu v 2. NP 
2.NP Počet ks 
Porotherm EKO+ Profi Dyfix 2711 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix 1/2 K 280 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix K 424 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix R 132 
Zakládácí malta Profi AM 45 
Zdící pěna Dryfix 42 
Překlad Porotherm KP 7 110 
Věncovka VT 8/25 201 
 
Tabulka 9: Výpočet spotřeby materiálu v 3. NP 
3.NP Počet ks 
Porotherm EKO+ Profi Dyfix 2711 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix 1/2 K 280 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix K 424 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix R 132 
Zakládácí malta Profi AM 45 
Zdící pěna Dryfix 42 
Překlad Porotherm KP 7 110 




Tabulka 10: Výpočet spotřeby materiálu v 4. NP 
4.NP Počet ks 
Porotherm EKO+ Profi Dyfix 2302 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix 1/2 K 239 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix K 317 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix R 154 
Zakládácí malta Profi AM 39 
Zdící pěna Dryfix 35 
Překlad Porotherm KP 7 65 
Věncovka VT 8/25 177 
 
Tabulka 11: Celkový výpočet spotřeby materiálu 
CELKEM Počet ks 
Porotherm EKO+ Profi Dyfix 13259 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix 1/2 K 1204 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix K 1820 
Porotherm EKO+ Profi Dryfix R 682 
Zakládácí malta Profi AM 219 
Zdící pěna Dryfix 206 
Překlad Porotherm KP 7 460 
Překlad KP XL 4 




3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE ZATEPLOVACÍHO 
SYSTÉMU PRO BYTOVÝ DŮM 
3.1 Základní informace 
Zateplení obvodového pláště bytového domu v Pozořicích (p. č.: 954) bude 
realizováno z kontaktního zateplovacího systému Baumit Star ETICS - vnější tepelně 
izolační kompozitní systém (external thermal insulation composite system) o skladbě 
směrem od interiéru: 
 Vápenná omítka štuková, tl. 20 mm 
 Porotherm 38 Profi Dryfix 
 Penetrace 
 Lepící hmota Baumit StarContact tl. 5 mm 
 Polystyren EPS 70F tl. 120 mm 
 Stěrková hmota StarContact + sklotextilní síťovina Baumit Startex tl. 4 mm 
 Základní nátěr Baumit UniPrimer tl. 1 mm 
 Tenkovrstvá omítka Baumit NanoporTop tl. 2 mm 
  
Obrázek 12: Popis systému Baumit Star 




3.2.1 Lepící hmota Baumit StarContact 
Jedná se o průmyslově vyráběnou lepící stěrku, v našem případě bude použita v první 
vrstvě jako lepidlo pro lepení tepelněizolačních fasádních desek Baumit EPS 70 F na 
keramické zdivo a ve druhé vrstvě jako vyrovnávací a armovací stěrka. StarContact se skládá 
z křemičitého písku, cementu a přísady. Může se použít jak v interiéru, tak v exteriéru. Její 
výhodou je lehká zpracovatelnost a přídržnost k podkladu. Možnost zpracování minimálně 
do teploty +5 °C.32 
 
3.2.2 Tepelná izolace Baumit EPS 70 F 
Tento výrobek nám v daném systému tvoří izolační vrstvu. Jedná se o lehčené fasádní 
desky vyrobené z polystyrenu vykazující nízkou hořlavost (reakce na oheň - třída E). Tento 
výrobek se vyznačuje těmito vlastnostmi: dobrou opracovatelností, nízkou nasákavostí, 
rozměrově přesný, odolný proti stárnutí a tvarově stálý. Jeho výroba probíhá 
z expandovaného polystyrenového granulátu. Rozměr jedné desky 1000 x 500 mm. Použití 
je možné jak u novostaveb, tak starých staveb. Možnost zpracování minimálně do teploty 
+5 °C.33 
                                                 
32 https://www.baumit.cz/media/doc/PDBL_StarContact.pdf 
33 https://www.baumit.cz/media/doc/PDBL_EPS-F.pdf 
Obrázek 13: Baumit StarContact 




3.2.3 Baumit Startex 
Při zvýšeném mechanickém zatížení nám slouží jako ochrana fasády proti vzniknutí 
trhlin. Sklotextilní síťovina s dobrou tažností a pevností. Zvýšená odolnost proti účinkům 
alkálií. Slouží jako prvek pro vyztužení armovací stěrky StarContact. Velikost ok síťoviny 
je 4 x 4  mm. Používá se převážně v exteriéru. Možnost zpracování minimálně do teploty 
+5 °C.34 
3.2.4 Baumit UniPrimer 
Jedná se o univerzální základní nátěr určený pro exteriér a interiér. Bude nanášen 
přímo na lepící stěrku s vloženou síťovinou a na nátěr bude poté nanášena tenkovrstvá 
omítka Baumit Nanoportop. Je průmyslově vyráběn jako organické pojivo. Nátěr se skládá 
z  minerálního plniva, vody, přísad, organického pojiva. Jeho vlastností je zlepšení 
přilnavosti omítky, sjednocení nasákavosti a slouží k hydrofobizaci podkladu. Možnost 
zpracování minimálně do teploty + 5°C.35 
3.2.5 Baumit NanoporTop 
Tenkovrstvá probarvená  minerální finální omítka. Vykazuje velkou odolnost proti 
znečištění a klimatickým podmínkám. Omítka je určena do exteriéru pro strojní a ruční 
                                                 
34 https://www.baumit.cz/media/doc/PDBL_StarTex.pdf 
35 https://www.baumit.cz/media/PDBL_UniPrimer.pdf 
Obrázek 14: Izolační deska Baumit EPS-F 
Zdroj  Stavebniny DEK - Vše pro Váš dům. Stavebniny DEK - Vše pro Váš dům [online]. Copyright ©
2017 DEK a.s. [cit. 22.11. 2017] 
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zpracování. Složení: minerální pojiva a plniva, přísady, voda, silikáty, bílé pigmenty. 
Propustná pro vodní páry, dobře zpracovatelná, nehořlavá. Při zrání omítky nevznikají 
nepříznivá napětí. Materiál je odolný proti mikrobiologickému napadení, a to z toho důvodu, 
že je omítka dodávána s protiplísňovou ochranou. Možnost zpracování minimálně do teploty 
+8 °C.36 
3.2.6 Tepelná izolace Dekperimeter 200 
Jedná se o izolační desky s uzavřenou povrchovou strukturou, které jsou opatřeny 
polodrážkou a o rozměrech 1250 x 600 mm, tloušťce 100 mm. Pro usnadnění jejich dělení 
mají na obou stranách povrchový rastr 50 x 50  mm s hloubkou 2 mm. Pro zlepšení spojení 
mezi izolací a pokladem mají po obou stranách také vytvořenou jemnou profilaci desky. 
S porovnáním s deskami EPS mají desky Dekperimeter 200 nízkou nasákavost, větší 
pevnost v ohybu, tuhost a pevnost v tlaku. 37 
3.2.7 Příslušenství 
 Soklový profil ETICS - jedná se o lištu z hliníku opatřenou okapničkou.  V našem 
případě se bude jednat profil tlustý 120 mm a délky 2,5 m, kdy při této tloušťce je 
tloušťka samotného hliníku 0,7 mm.38 
 Soklová hmoždinka - slouží k uchycení soklového profilu ETICS ke zdivu. 
Hmoždinka je vyrobena z plastu se zatloukacím trnem, průměr vrtaného otvoru je 6 
mm.39 
 Spojka soklových lišt PV 30 - díky spojce dochází ke spojení soklových lišt. Balení 
obsahuje 100 ks.40 
 Okapnička k soklovému profilu ETICS - jedná se o PVC profil opatřen tkaninou 
šířky 10 cm. Délka jednoho kusu okapničky je 2,5 m. Slouží k vytvoření pružného 
spojení mezi omítkou a soklovým profilem.41 









 Hmoždinka - je spojovací prvek mezi tepelněizolační deskou a keramickým zdivem. 
Je opatřena zatloukacím plastovým trnem. V našem případě bude použita hmoždinka 
Ejot H4 eco 8/60 x 155, průměr vrtaného otvoru je 8 mm.42 
 Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Popular - samolepící lišta z PVC, 
opatřena tkaninou pro spojení omítky a dveřního (okenního) otvoru. Dodává se 
v délce 2,4 m. Vytváří nám trvale pružné spojení mezi rámem otvoru a omítkou.43 
 Rohový profil ETICS PVC se síťovinou - lišta s tkaninou, vyrobena z PVC, odolná 
proti alkáliím. Vyrábí se v délce 2,5 m a tkaninu má v rozměrech 100/150 mm. 
Používá se pro zpevnění vnějších rohů. 44 
 Parapetní připojovací profil ETICS - slouží nám k trvalém napojení omítky a 
parapetu, vytváří ukončení omítky. Dodává se v délce 2 m. Jedná se o lištu s tkaninou 
a samolepícím páskem pro uchycení parapetu.45  
 PUR pěna – bude použita polyuretanová pěna DEKFOAM ETICS k lepení desek 
extrudovaného polystyrenu na cihelné zdivo spodní stavby.46 
3.3 Doprava a skladování 
Doprava materiálu bude probíhat dle postupných objednávek stavbyvedoucím 
a z důvodu co nejnižší ceny dopravy ideálně v ucelených kamionech. Na jednotlivé 
materiály bude připraveno místo dle výkresu zařízení staveniště. Při příjezdu kamion projede 
vrátnicí, kde se musí nahlásit a bude mu ukázáno místo složení. Po vyložení si musí řidič 
nechat potvrdit dodací list od vykládaného materiálu. Přebírku materiálu má na starosti 
stavbyvedoucí, v jeho nepřítomnosti přechází tato povinnost na mistra. Po přebírce materiálu 
se udělá zápis do stavebního deníku. Navážení bude probíhat valníkovými nákladními 
vozidly s plachtou. Vykládka jeřábem Liebherr 63K, popřípadě drobný materiál se bude 
vykládat ručně. Skladování materiálů bude na zpevněných plochách, odvodněných, 
uzamykatelných aj. 








3.3.1 Lepící hmota 
Lepící a stěrková hmota Baumit StarContact se vyrábí průmyslově a na stavbu se 
dodává v suchém pytlovaném stavu. Jeden pytel má hmotnost 25 kg. Na paletě se nachází 
54 pytlů a paleta tedy váží 1350 kg. Na stavbu je lepící hmota dodávána na vratných paletách 
o rozměru 1200 x1000 mm. Proti povětrnostním vlivům je chráněna igelitem, po rozdělání 
palety je nutné chránit materiál proti dešti. Umístění materiálu dle výkresu zařízení 
staveniště na suchém a zpevněném místě. Maximální doba skladování v uzavřeném balení 
je 12 měsíců. Vnitrostaveništní doprava bude probíhat pomocí jeřábu.47 
3.3.2 Tepelná izolace 
Tepelná izolace Baumit EPS 70 F se vyrábí ve formátu desky o rozměru 
1000 x 500 mm. Dodává se v balíku o objemu 0,25 m3 a jednotlivé desky jsou k sobě 
v balení spojeny fólií. Jelikož se jedná o materiál malé hmotnosti a většího objemu, 
dovážíme izolant v zaplachtovaném nákladním vozidle z důvodu vlivu větru. Díky nízké 
hmotnosti musíme materiál skladovat ideálně mimo dosah větru, případně ho musíme zatížit. 
Skladujeme v suchu, mimo působení slunečního a UV záření. U tohoto materiálu si musíme 
dát pozor na mechanické poškození.48 
Pro tepelnou izolaci Dekperimeter 200 platí stejná pravidla pro dopravu a skladování 
jako u tepelné izolace Baumit EPS 70 F. 
3.3.3 Sklotextilní síťovina 
Sklotextilní síťovina Baumit StarTex ve tvaru role se na stavbu přepravuje na vratných 
paletách o rozměru 1200 x 1000  mm. Tkanina je zabalena ve fólii a na paletě se nachází 
30 rolí, kdy jedna role obsahuje 50 bm tkaniny. Jedna paleta tedy obsahuje 1500 m2. 
Síťovina se na palety ukládá ve svislé poloze, nutné dodržet svislou polohu i po rozdělání 
palety. Skladovat v suchu a na zpevněné ploše. Vnitrostaveništní přeprava bude probíhat za 
pomoci jeřábu.49 






3.3.4 Základní nátěr 
Základní nátěr Baumit UniPrimer se vyrábí v kbelících o váze 25 kg. Na stavbu se 
nátěr přepravuje na vratné paletě o rozměrech 1200 x 1000 mm, obsah kbelíků na jedné 
paletě je 24 ks o váze 600 kg. Skladujeme ideálně v chladném (bez mrazu) a suchém 
prostřední. Maximální doba skladovatelnosti v uzavřeném obalu je 12 měsíců.50 
3.3.5 Finální omítka 
Tenkovrstvá omítka Baumit NanoporTop se vyrábí v kbelících o váze 25 kg. Na stavbu 
se nátěr přepravuje na vratné paletě o rozměrech 1200 x 1000 mm, obsah kbelíků na 
jedné paletě je 24 ks o váze 600 kg. Skladujeme ideálně v chladném (bez mrazu) a 
suchém prostřední. Maximální doba skladovatelnosti v uzavřeném obalu je 6 měsíců.51 
3.3.6 Příslušenství 
 Soklový profil ETICS - dodává se na stavbu se svazcích, kdy jeden svazek obsahuje 
20 ks lišt (50 bm). Svazek je zabalen a na staveništi se bude ukládat na tzv. 
prokladky. Skladovat v suchém prostřední. 
 Soklová hmoždinka - jedná se o drobný materiál, který bude uskladněn v uzamčeném 
skladu. Jedno balení obsahuje 100 ks hmoždinek. 
 Spojka soklových lišt PV 30 - jedná se o drobný materiál, který bude uskladněn 
v uzamčeném skladu. Jedno balení obsahuje 100 ks spojek. 
 Okapnička k soklového profilu ETICS - dodává se na stavbu ve svazcích, kdy jeden 
svazek obsahuje 50 ks lišt (125 bm). Svazek je zabalen a na staveništi se bude ukládat 
na tzv. prokladky. Skladovat v suchém prostřední. 
 Hmoždinka Ejot H4 eco - jedná se o drobný materiál, který bude uskladněn 
v uzamčeném skladu. Jedno balení obsahuje 100 ks hmoždinek. 
 Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Popular - dodává se na stavbu ve 
svazcích, kdy jeden svazek obsahuje 50 ks lišt (120 bm). Svazek je zabalen a na 
staveništi se bude ukládat na tzv. prokladky. Skladovat v suchém prostřední. 
 Rohový profil ETICS PVC se síťovinou - dodává se na stavbu ve svazcích, kdy jeden 
svazek obsahuje 50 ks lišt (125 bm). Svazek je zabalen a na staveništi se bude ukládat 
na tzv. prokladky. Skladovat v suchém prostřední. 





 Parapetní připojovací profil ETICS - dodává se na stavbu ve svazcích, kdy jeden 
svazek obsahuje 100 ks lišt (200 bm). Svazek je zabalen a na staveništi se bude 
ukládat na tzv. prokladky. Skladovat v suchém prostřední. 
 PUR pěna - Jedno balení obsahuje 12 ks zdících pěn o objemu 800 ml. Jelikož se 
jedná o drobný materiál, skladujeme v uzamykatelné stavební buňce určené pro PSV. 
Skladují se ve svislé poloze, v chladu a maximálně 18 měsíců od data výroby. 
3.4 Připravenost staveniště 
Staveniště bude z důvodu bezpečnosti a kvůli krádežím oploceno, jediný vjezd na 
staveniště bude z ulice Tržní, kde bude umístěna vjezdová brána a vrátnice. Vrátnice bude 
obsazena 24 hodin denně a bude povinna zapisovat pohyb osob. Na staveništi bude zřízena 
panelová cesta, která má dostatečné rozměry pro otáčení se vozidel. Materiál bude umístěn 
na předem určená místa, která budou zpevněna. Na staveništi bude přítomný jeřáb, který 
bude skládat nákladní vozidla a bude transportovat materiál přímo na staveniště. Drobné 
nářadí a drobný materiál bude uzamčen ve skladech pro ně určených. Elektrická energie 
bude odebírána ze staveništní přípojky a voda bude zásobována z vodoměrné šachty, která 
bude zřízena před samotnou realizací stavby. Provedení zateplovacího systému bude 
následovat po vyzdění obvodového pláště. 
3.5 Převzetí staveniště 
Před zahájením zateplovacího systému se provede přebírka dokončených zděných 
prací. Převzetí staveniště provede stavbyvedoucí, mistr a investor (popřípadě TDI), kdy se 
udělá zápis do stavebního deníku a vyhotoví se protokol o předání a převzetí staveniště. Při 
přebírání se kontroluje dodržení technologického postupu, provede se kontrolní zaměření 
rovinatosti, spojitosti aj. 
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3.6 Požadavek na podklad 
Podklad pro lepení izolantu musí být soudržný, suchý, celistvý, bez povrchových 
nečistot. Jestliže podklad bude příliš vlhký, musíme vlhkost odstranit vhodným sanačním 
opatřením. Před zahájením izolačních prací podklad opláchneme tlakovou vodou. 
Doporučená úprava povrchu viz. tabulka: 
 
3.7 Personální obsazení 
Stavbyvedoucí (1x): 
Kontroluje kvalitu provedených prací při realizaci zateplovacího systému. Má za úkol 
zapisovat do stavebního deníku, zúčastňovat se kontrolního dne, kontrolu nad dodržováním 
technologických postupů. Dále sestavuje pracovní četu, průběžně naskladňuje stavební 
materiál, hlídá klimatické podmínky, dává podklady pro fakturaci. 
Mistr (1x): 
Je přímo podřízený stavbyvedoucímu a zastupuje ho v jeho nepřítomnosti. Má na 
starosti jednotlivé pracovní čety a zodpovídá za jejich kvalitu provedených prací. 
Tabulka 12: Úprava povrchu 




Jedná se o odborného pracovníka, který je vyučen na určité kvalifikované práce, 
v tomto případě se jedná o pracovníka pro provádění ETICS. 
Stavební dělník, pomocník (3x): 
Vykonává méně odborně náročné práce, jako je transport materiálu, míchání směsí, 
podávání nářadí fasádníkovi. 
Jeřábník (1x): 
Zajišťuje transport materiálu přímo na stavební objekt. V tomto případě: lepící směs, 
penetraci, tkaniny, příslušenství aj. 
Lešenář (3x) 
Jedná se o odborného pracovníka, který je vyučen na určité kvalifikované práce, 
v tomto případě se jedná o pracovníka na stavění a rozebírání lešení. 
3.8 Stroje a pracovní nářadí 
 ruční míchadlo se šnekovým nástavcem – 2x 
 laserový nivelační přístroj – 1x 
 vodováha – 4x 
 ruční elektrická vrtačka – 3x 
 hladítka (koutová, rohová, hladká, zubová, plastová) – vše 3x 
 kladivo – 3x 
 pilka na kov – 4x 
 nůžky na kov – 4x 
 zednická lžíce – 4x 
 pilka, nůž na řezání EPS – 3x 
 strukturovací plastové hladítko – 3x 
 válečky – 4x 
 štětce – 4x 
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3.9 Technologický postup 
3.9.1 Příprava podkladu 
Viz. bod 2.6 
3.9.2 Založení systému ETICS 
Založení systému bude probíhat od spodní stavby. Ve spodní stavbě bude použita 
tepelná izolace z pěnového polystyrenu Dekperimeter 200 o tloušťce 100 mm, izolant bude 
umísťován od základových pasů směrem nahoru. K pokladu bude polystyren lepen PUR 
lepící pěnou. Extrudovaný polystyren bude vytažen do výšky 1200 mm nad úrovní terénu 
a od této výšky bude probíhat tepelná izolace z pěnového polystyrenu Baumit EPS 70 F o 
tloušťce 120 mm. V rozhraní těchto izolací dojde díky rozdílným tloušťkám k odskoku 
izolantu o 2 cm, čímž bude zajištěno odkapávání vody přímo do okapového chodníčku. 
3.9.3 Sestavení lešení 
Lešení bude stavěno po dokončení spodní stavby a dosypání zeminy k budově do 
úrovně terénu. Bude stavěno lešenáři a bude použito lešení ALUFIX 6000. Lešení se bude 
stavět ze dvou stran a po dokončení prací bude rozmontováno a následně postaveno na 




3.9.4 Montáž zakládacího profilu ETICS 
Pro přidržení izolační desky ve vodorovné poloze nám bude sloužit Baumit soklový 
profil ETICS o hloubce 120 mm. Na připravený podklad osadíme profil do vodorovné 
polohy ve výšce 1200 mm nad terénem, přichytíme jej pomocí soklových hmoždinek. 
Hmoždinky se budou dávat v počtech 3 ks/bm profilu a otvory pro hmoždinky budou 
vyvrtány vrtačkou bez příklepu o průměru vrtáku 6 mm. Soklový profil bude montován po 
celém obvodu budovy. Spojení jednotlivých profilů bude za pomoci spojek PV 30 a pro 
případnou nerovnost mezi podkladem a profilem budou pro vyrovnání použity distanční 
podložky. Při nanášení lepidla na izolační desky bude zakládací profil opatřen po celém 
obvodu profilem s okapničkou, a to z důvodu eliminování vzniku trhlin. Profil upravujeme 
pomocí nůžek na železo.52 
                                                 
52 https://www.baumit.cz/media/Zateplovaci_systemy_Baumit_TP-C_2017.pdf 
Obrázek 15: Lešení ALUFIX 6000 
Zdroj Pojízdné lešení ALUFIX 6000 – prodej a pronájem lešení na míru. Lešení, prodej a pronájem lešení -
ALFIX.cz [online]. Copyright © Copyright ALFIX. Všechna práva vyhrazena [cit. 25.11.2017 
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3.9.5 Lepení tepelně izolačních desek 
Desky Baumit EPS 70 F se lepí ve směru zdola směrem nahoru přitlačením na podklad. 
Opačným směrem, tedy shora dolů se lepí desky Dekperimeter 200 na PUR pěnu. Izolační 
desky EPS k pokladu budeme lepit pomocí lepící hmoty Baumit StarContact. Lepidlem 
vytvoříme po celém obvodu jedné desky rámeček o síle 30 mm a uvnitř rámečku přidáme 
3 ks vnitřních terčů. Důležité je, aby přitlačením desky na zdivo vznikl spoj desky se zdivem 
alespoň 40 – 60 %, takto provedené lepení izolantu umožňuje odstranění nerovnosti 
podkladu. Lepidlo se nanáší pouze na spodní stranu izolantu, nenanáší se na boční strany, 
jestliže dojde k vytlačení lepidla, musíme vytlačené lepidlo odstranit. Jednotlivé desky se 
nad sebe lepí na převazbu. Nejmenší použitý izolant může mít délku  minimálně 150 mm, 
menší kusy se nesmí používat. Nejlepší variantou je používat celé kusy, kdy přesah desky 
u nároží po zatvrdnutí lepidla zařízneme a zabrousíme. K dosažení tloušťky izolantu 
120 mm se nesmí používat skládané desky z více rozměrů. Jestliže nám vzniknou spáry mezi 
izolací, vyplníme je jiným tepelně izolačním materiálem, popřípadě PUR pěnou. Jakmile 
nám lepidlo zatvrdne (1 - 2 dny) přebrousíme desky, abychom měli co nejrovinatější podklad 
pro následné nanášení dalších vrstev. V dalších vrstvách již nedokážeme podklad srovnat.53 
 
3.9.6 Kotvení tepelné izolace 
Kotvení izolantu k podkladu bude pomocí hmoždinek Ejot H4 eco. Práci započneme 
nejdříve 24 hodin po nalepení desek lepidlem a před provedením základní vrstvy. Kotvení 
nám zajistí dokonalé spojení izolantu a podkladu, a to především převzetí vlastní tíhy 
systému. Kotvení musí být zhotoveno až do nosného podkladu, a to 20 mm do nosného zdiva 
vrtačkou bez příklepu s vrtákem o průměru 8 mm, aby nedošlo k porušení vnitřních 
                                                 
53 https://www.baumit.cz/media/Zateplovaci_systemy_Baumit_TP-C_2017.pdf 
Obrázek 16: Nanášení lepidla na izolant 
Zdroj: Pojízdné lešení ALUFIX 6000 – prodej a pronájem lešení na míru. Lešení, prodej a pronájem lešení - ALFIX.cz
[online]. Copyright © Copyright ALFIX. Všechna práva vyhrazena [cit. 25.11.2017 
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děrovaných žeber. Hmoždinky budeme umisťovat do rohů desek a do plochy desky, a to 
ideálně tam, kde bylo nanesené lepidlo při lepení desek (viz. obrázek). Otvor pro hmoždinku 
musí být veden kolmo k podkladu a 10 mm delší, než je samotná hmoždinka. Od kraje stěny 
se hmoždinka umisťuje nejméně 100 mm. Množství kotev v m2 je 8 ks a v nároží je to 
10 ks/m2. Montáž hmoždinek lze provádět do teploty 0 °C. Používáme pouze hmoždinky 
nezdeformované, zdeformované hmoždinky musíme vyměnit za dobré. Jestliže dojde při 
montáži ke špatnému osazení hmoždinky, musíme ji vytáhnout, otvor zadělat izolačním 
materiálem a zhotovit nový otvor pro vložení nové hmoždinky. Hmoždinka Eot H4 eco se 
na stavbu dodává v již předmontovaném stavu, kdy trn je již namontovaný v hmoždince. Po 
usazení se hmoždinka poklepem na trn upevní, kdy hlava trnu by měla lícovat s povrchem 
talíře. Hmoždinky musí lícovat s izolantem a nesmí být po montáží vystaveny více jak 
6 týdnů UV záření, do této doby se musí provést další vrstva zateplovacího systému a to 





                                                 
54 https://www.baumit.cz/media/Zateplovaci_systemy_Baumit_TP-C_2017.pdf 
Obrázek 17: Montáž hmoždinky Ejot H4a eco 
Zdroj: Hmoždinka Ejot IDK-T 8/60 - LevnéStavebniny.cz. LevnéStavebniny.cz – prodej stavebnin a stavebního materiálu
[online]. Copyright © 2005 [cit. 25.11.2017] 
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3.9.7 Vyztužení exponovaných míst 
Před nanesením základní vrstvy se musí všechny otvory zakrýt před znečištěním 
pomocí zakrývacích folií a lepicích pásek. Poté na exponované místa jako nároží, dveřní 
otvory, okenní otvory, parapety a u založení usadíme různé druhy profilů s tkaninou 
(okapnička pro soklový profil, dveřní a okenní profil, rohový profil, parapetní profil). Tyto 
profily používáme kvůli lepšímu přenesení pohybů zateplovacího systému a pohybu budovy 
samotné, zabraňuje dopraskávání konstrukce a eliminuje trhlinky u těchto rizikových míst. 
Profily s okapničkou nám zlepšují odvod vody, v našem případě u styku EPS s XPS. Profily 
zkracujeme speciálními nůžkami, předejdeme tím deformacím profilu a vzniku netěsností. 
Profil osadíme do otvoru a naneseme na něj pomocí hladítka lepící hmotu Baumit 
StarContact a tkaninu vmačkáváme do lepidla. Po osazení všech těchto profilů provedeme 
následně v rozích otvorů diagonální zesílení sklotextilní síťovinou o rozměru 300 x 200  mm. 
Osazení těchto pásů provedeme vmačkáváním tkaniny do lepící hmoty.55 
                                                 
55 https://www.baumit.cz/media/Zateplovaci_systemy_Baumit_TP-C_2017.pdf 
Obrázek 18: Kotvení na 1m2 
Zdroj: Fasády, omítky, potěry, lepidla pro obklady a dlažby, betony | Baumit [online]. Copyright © [cit. 25.11.2017]




3.9.8 Nanášení základní vyrovnávací vrstvy 
Základní vrstva má složení: 
 Sklotextilní síťovina Baumit StarTex 
 Lepící hmota Baumit StarContact 
Nanášení základní vrstvy můžeme  minimálně 1 den po nalepení tepelněizolačních 
desek a avšak maximálně 14 dní. Jestliže zahájíme tyto práce po uplynutí 14 dní, musíme 
ochránit izolační desky proti působení venkovního prostředí. Práce provádíme na čisté 
a suché desky tepelného izolantu. Kvalitním provedením vyrovnávací vrstvy prodlužujeme 
životnost celého systému, proto je potřeba klást důraz na kvalitu provedených prací. Jestliže 
podklad pro nanášení vyrovnávací vrstvy nedosahuje potřebné rovinatosti, zbrousíme 
polystyrenovou desku. Popřípadě můžeme pro srovnání nanést jednu vrstvu stěrkové hmoty 
bez tkaniny, takový postup se řeší  minimálně do 2 mm. 
Lepící hmota se nanáší nerezovým zubatým hladítkem, a to z důvodu udělání profilace 
pro lepší spojení tkaniny s lepidlem. Nanášení budeme provádět směrem shora dolů. Po 
nanesení lepidla se do něj za čerstvého stavu ručně vloží ve svislém směru sklotextilní 
síťovina. Tkanina se vmačká do lepidla a uhladí se nerezovým hladítkem. Takto vložená 
síťovina musí mít z každé strany alespoň 1 mm lepidla, ideálně bude ležet ve vnější třetině 
vrstvy. Přesahy svislých pásů síťoviny musí mít mezi sebou přesah 100 mm. Pro kvalitnější 
provádění prací si tkaninu předem nastříháme a poté vkládáme přesné rozměry.56 
3.9.9 Nanášení penetračního nátěru 
Nežli provedeme nanesení finální omítky, provedeme penetrační nátěr. Nátěr se 
provádí pomocí válečků a štětců na vyschlý, čistý a vyzrálý podklad. Před nátěr se malé 
nerovnosti přebrousí skelným papírem. Jestliže budou při zrání lepící hmoty Baumit 
StarContact ideální podmínky, můžeme penetraci nanášet po 2 - 3 dnech. Teplota pro 
nanášení penetračního nátěru nesmí klesnout pod +5 °C. Po nanesení penetrace se musí 
podklad nechat vyschnout  minimálně 24 hodin a až poté můžeme nanášet finální vrstvu. Při 
nepříznivých klimatických podmínkách se doba zrání prodlužuje. Jestliže bychom nanášeli 
tenkovrstvou omítku na nezaschlý podklad, tvořily by se na konečné povrchové úpravě 
skvrny.57 





3.9.10 Finální povrchová úprava 
Finální povrchová úprava bude provedena tenkovrstvou omítkou Baumit NanorTop 
(barevné řešení dle PD). Před začátkem nanášení musí být povrch vyschlý a okolní místa 
musí být zajištěna proti znečištění. Teplota pro provádění omítky se musí pohybovat od 
+8 °C do + 25 °C. Jestliže budou teploty vyšší, musíme povrch chránit například přidáním 
sítí na lešení. 
Omítkovinu budeme nanášet ručně nerezovým hladítkem shora dolů, po natažení 
necháme omítku mírně zaschnout a následně strukturujeme. Strukturování provádíme 
krouživým pohybem po povrchu omítky. Přerušení prací provádíme ideálně na nároží, nebo 
jiných hranách (svislé/vodorovné). Jednotné pohledové plochy provádíme v jednom záběru. 
Barevné rozhraní budeme provádět pomocí lepicích pásek.58 




3.10  Kontrola kvality provedených prací 
Obrázek 20: Kontrola provádění 
 






3.11  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Veškeré stavební práce se budou řídit předpisy bezpečné práce a ochrany zdraví při 
práci.  Rozsah dodržování BOZP je dáno v zákonu č. 309/2006 Sb. Na stavbě bude podle 
zákona vedoucí stavebních prací a bude stanoven TDI. Na dodržování požadovaných 
náležitostí bude dohlížet koordinátor BOZP, který bude vybrán investorem. 
Řídíme se především zákonem č. 309/2009 Sb. a zákonem č. 183/2006 Sb. 
3.12  Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Stavba svou činností nebude vytvářet žádné škodlivé látky, které by měly negativní 
dopad na okolí. Stavba nebude vedena jako výrobní, nebude tedy vytvářet do ovzduší 
škodlivé látky, které by znečišťovaly ovzduší, a nebude se podílet na vytváření odpadů 
z průmyslu a znečišťování okolních vodních toků. Na životní prostředí a životní úroveň 
obyvatelstva nebude mít stavba negativní dopad. Bude dodržena ochrana půdy a podzemních 
vod podle platných vyhlášek. 
Realizace stavby bude probíhat v běžných pracovních hodinách a bude kladen důraz 
na co nejmenší hlučnost, prašnost a co možná nejmenší znečištění okolních cest. K tomu 
bude sloužit vytvoření umývacího místa, plachty pro zakrytí materiálu proti prašnosti aj. 
Okolní pozemky nebudou dotčeny skládkou materiálu, veškerý materiál bude uložen 
na vlastním pozemku. 
Odpady, které vzniknou při realizaci bytového domu, spadají do kategorie 
(O) - ostatní. Zhotovitel je od převzetí staveniště, až do předání staveniště jediným 
původcem odpadu. Z tohoto důvodu je plně zodpovědný za jeho třídění, evidenci a ukládání 
na místech, které jsou určeny pro tyto potřeby. O těchto odpadech zhotovitel vypracovává 
zprávu, která obsahuje množství vyprodukovaného odpadu, jeho kategorizaci a následnou 
likvidaci dle platného zákonu o odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění. K povinným 
administrativním úkonům zhotovitele patří např.: vedení evidence odpadu, zpracování 
ročního hlášení o vyprodukovaných odpadech, evidence množství a způsobu uložení 
nebezpečných odpadů aj. 
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3.13  Výpočet spotřeby materiálu 
Tabulka 13: Celková spotřeba materiálu 
 Počet ks 
Izolační deska EPS 70 F 2006 
Dekperimeter 200 296 
Baumit StarContact 324 
Baumit StarTex 29 
Baumit UniPrimer 12 
Baumit NanoporTop 145 
Soklový profil ETICS 37 
Soklová hmoždinka 276 
Spojka soklový lišt PV 30 37 
Okapnička k sokovému profilu 37 
Hmoždinka Ejot H4 eco 9036 
Okenní a dveřní přípojovací profil 285 
Rohový profil ETICS 312 





 Závěrem této práce je porovnání těchto variant z hlediska ceny, výpočtu součinitele 
prostupu tepla a časové náročnosti těchto stavebních částí. 
Varianta 1: 
 Nátěr Baumit NanoporColor 
 Omítka štuková Feinputz Aussen 
 Vápenocementová jádrová omítka Baumit Primo 1 
 Cementový postřik 
 Cihelné bloky Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 
 Vápenná omítka štuková Feinputz Extra 
Celková tloušťka je konstrukce 547 mm 
 
Varianta 2: 
 Tenkovrstvá omítka Baumit NanoporTop 
 Základní nátěr Baumit UniPrimer 
 Stěrková hmota StarContact + sklotextilní síťovina Baumit Startex 
 Polystyren EPS 70 F 
 Lepící hmota Baumit StarContact 
 Penetrace 
 Porotherm 38 Profi Dryfix 
 Vápenná omítka štuková 
Celková tloušťka konstrukce je 532 mm 
 
POROVNÁNÍ VARIANT: 
Tabulka 14: Porovnání z hlediska součinitele prostupu tepla U 
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 
Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix Porotherm 38 + TI EPS 120 
U = 0,189 [W/m2K] U = 0,171 [W/m2K] 
 




Tabulka 15: Porovnání z hlediska časové náročnosti výstavby 
Porovnání z hlediska časové náročnosti výstavby 
Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix Porotherm 38 + TI EPS 120 
280 dní 286 dní 
 
Výsledek: Časově méně náročnou variantou je varianta 1 a to s rozdílem 6 dní. 
 
Tabulka 16: Porovnání z hlediska finanční náročnosti výstavby 
Porovnání z hlediska finanční náročnosti výstavby 
Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix Porotherm 38 + TI EPS 120 
5 287 411,- Kč 4 995 117,- Kč 
 
Výsledek: Levnější variantou je varianta 2 a to o 292 294,- Kč. 
 
Vyhodnocení: 
Z hlediska tepelných ztrát je výhodnější varianta se zateplením. 
Z hlediska časové náročnosti je výhodnější varianta bez zateplení. 
Z hlediska finančních nákladů na výstavbu je úspornější varianta se zateplením. 
 
Díky vyhodnocení jsem se rozhodl pro realizaci obvodového pláště z varianty 1 a to 
z toho důvodu, že se jedná o jednodušší variantu s delší životností. Při realizaci stavby touto 
variantou je menší riziko vzniku chyb. Varianta 1 dosáhla vynikajících tepelně izolačních 
hodnot i bez zateplení. 
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Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %
3 HSV 2 422 468,89 53
4 HSV 375 690,26 8
62 HSV 1 116 177,17 24
94 HSV 215 147,20 5
99 HSV 166 565,60 4
711 PSV 28 842,96 1
713 PSV 92 549,52 2
763 PSV 15 321,72 0
764 PSV 164 985,31 4
Cena celkem 4 597 748,63 100






Lešení a stavební výtahy
Staveništní přesun hmot
Izolace proti vodě




P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 422 468,89
1 311238513 Zdivo POROTHERM 30 Profi DRYFIX P10,  tl. 300 mm m2 98,85000 1 052,00 103 990,20
atika nad  III NP : (6,3+15,4+3,2+6,3)*0,75 23,4
(3,1+15,4+6,3)*0,75 18,6
atika nad  IV NP : (21,8+0,75*2+15,4*2+3,2*2+15,3)*0,75 56,85
2 311238549 Zdivo POROTHERM 50 EKO+ Profi DRYFIX P8, tl.500 
mm
m2 984,53000 1 863,00 1 834 179,39
I PP : (31,2*2+0,75*2+15,4*2)*2,75 260,425
Začátek provozního součtu
  otvory Vrata : (5*2,25)*4 45
  okna : (2*0,5)*9 9
  (1,2*0,5)+(0,6*0,5)+(1*0,5)*2 1,9
Konec provozního součtu
odpočet otvorů : -55,9 -55,9
I NP : (31,2*2+0,75*2+15,4*2)*2,75 260,425
Začátek provozního součtu
  otvory : (2*1,5)*15 45
  (1,2*1,5)+(0,6*1)*3+(1*1,5)*2+(2,2*2,1) 11,22
Konec provozního součtu
odpočet otvorů I NP : -56,22 -56,22
II NP : (31,2*2+0,75*2+15,4*2)*2,75 260,425
Začátek provozního součtu
  otvory : (2*1,5)*17 51
  (1,2*1,5)+(0,6*1)*3+(2,2*1) 5,8
Konec provozního součtu
odpočet otvorů II NP : -56,8 -56,8
III NP : (31,2*2+0,75*2+15,4*2)*2,75 260,425
Začátek provozního součtu
  otvory : (2*1,5)*17 51
  (1,2*1,5)+(0,6*1)*3+(2,2*1) 5,8
Konec provozního součtu
odpočet otvorů III NP : -56,8 -56,8
IV NP : (10,7+11,1+0,75*2+15,4*2+3,2*2+15,3)*2,75 208,45
Začátek provozního součtu
  otvory : (2*1,5)*7+(2*1) 23
  (2,2*2,5)+(0,9*1,5)*4+(0,9*1,5)*4+(0,6*1) 16,9
Konec provozního součtu
Odpočet otvorů IV NP : -39,9 -39,9
3 311998114 Izolace kolem oken z XPS tl. 40 mm, šířky 200 mm m 589,00000 79,70 46 943,30
pohled východní : 
okna : (2*2+1,5*2)*9+(0,6*2+1*2)*3+(2*2+0,5*2)*3 87,6
(2*2+1*2)+(0,6*2+1*2)+(0,9*2+2*2)*2+(0,9*2+1,5*2)*2 30,4
pohled západní : 
okna : (2*2+1,5*2)*9+(0,6*2+1*2)*3+(2*2+0,5*2)*3 87,6
(2*2+1*2)+(0,9*2+2*2)*2+(0,9*2+1,5*2)*2 27,2
pohled severní : 




Zdivo Porotherm 50 EKO+
Zdivo Porotherm 50 EKO+




P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Položkový rozpočet 
Bytový dům Pozořice
Zdivo Porotherm 50 EKO+
Zdivo Porotherm 50 EKO+
(2*2+0,5*2)*2+(1*2+0,5*2)*2+(0,6*2+0,5*2)+(1,2*2+0,5*2) 21,6
pohled jižní : 
okna : (2*2+1,5*2)*25+(2*2+0,5*2) 180
4 317168130 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1000 mm kus 55,00000 295,50 16 252,50
I PP : 5 5
I NP : 5*3 15
II NP : 5*3 15
III NP : 5*3 15
IV NP : 5 5
5 317168131 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 20,00000 365,50 7 310,00
I PP : 5*2 10
I NP : 5*2 10
6 317168132 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 20,00000 421,50 8 430,00
I PP : 5 5
I NP : 5 5
II NP : 5 5
III NP : 5 5
7 317168135 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2250 mm kus 20,00000 737,00 14 740,00
IV NP : 5*4 20
8 317168136 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2500 mm kus 330,00000 905,00 298 650,00
I PP : 5*9 45
I NP : 5*15 75
II NP : 5*17 85
III NP : 5*17 85
IV NP : 5*8 40
9 317168137 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2750 mm kus 20,00000 971,00 19 420,00
I NP : 5 5
II NP : 5 5
III NP : 5 5
IV NP : 5 5
10 317998120 Izolace mezi překlady polystyren tl. 150 mm m 207,00000 110,50 22 873,50
I PP : 1+1,25*2+1,5+2,5*9 27,5
I NP : 1*3+1,25*2+1,5+2,5*15+2,75 47,25
II NP : 1*3+1,5+2,5*17+2,75 49,75
III NP : 1*3+1,5+2,5*17+2,75 49,75
IV NP : 1+2,25*4+2,5*8+2,75 32,75
11 317328149 Překlad Porotherm KP XL, š. 400 mm, délka 5,50 m kus 4,00000 12 420,00 49 680,00
I PP : 4 4
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 375 690,26
12 417238122 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8/25 Profi,vč.EPS m 454,60000 243,00 110 467,80
I PP : 31,2*2+0,75*2+15,4*2 94,7
I NP : 31,2*2+0,75*2+15,4*2 94,7
II NP : 31,2*2+0,75*2+15,4*2 94,7
III NP : 31,2*2+0,75*2+15,4*2 94,7
IV NP : 15,3+6,8+3,2+8,6+21,8+0,75*2+15,4+3,2 75,8
13 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 36,71850 2 845,00 104 464,13
I. PP V1 : (30,72*2+14,98*2+0,75*2)*0,26*0,25 6,0385
I. NP V1 : (30,72*2+14,98*2+0,75*2)*0,26*0,25 6,0385




P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Položkový rozpočet 
Bytový dům Pozořice
Zdivo Porotherm 50 EKO+
Zdivo Porotherm 50 EKO+
II. NP V1 : (30,72*2+14,98*2+0,75*2)*0,26*0,25 6,0385
III. NP V1 : (30,72*2+14,98*2+0,75*2)*0,26*0,25 6,0385
IV. NP V1 : (20,32*2+0,75*2+14,98*2)*0,26*0,25 4,6865
atika nad  III. NP : 
(6,8+15,4+3,2+6,3+3,1+15,4+6,3)*0,3*0,2
3,39
atika  nad IV. NP : 
(15,3+6,8+3,2+8,6+20,8+0,75*2+15,4+3,2)*0,3*0,2
4,488
14 417351111 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 50,32800 452,50 22 773,42
atika nad  III. NP : (6,8+15,4+3,1+6,3+3,3+15,4+6,3)*0,22 12,452
(5,8+14,4+2,6+5,8+2,8+14,4+5,8)*0,18 9,288




15 417351113 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 50,32800 97,20 4 891,88
16 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 3,91335 34 010,00 133 093,03
I. PP V1 : ((30,72*2+14,98*2+0,75*2)*4*1,2*1,208)/1000 0,53867
Začátek provozního součtu
  třmínky : (30,72*2+14,98*2+0,75*2)/0,25 371,6
Konec provozního součtu
(375*0,95*0,395)/1000 0,14072
I. NP V1 : ((30,72*2+14,98*2+0,75*2)*4*1,2*1,208)/1000 0,53867
Začátek provozního součtu
  třmínky : (30,72*2+14,98*2+0,75*2)/0,25 371,6
Konec provozního součtu
(375*0,95*0,395)/1000 0,14072
II. NP V1 : ((30,72*2+14,98*2+0,75*2)*4*1,2*1,208)/1000 0,53867
Začátek provozního součtu
  třmínky : (30,72*2+14,98*2+0,75*2)/0,25 371,6
Konec provozního součtu
(375*0,95*0,395)/1000 0,14072
III. NP V1 : ((30,72*2+14,98*2+0,75*2)*4*1,2*1,208)/1000 0,53867
Začátek provozního součtu
  třmínky : (30,72*2+14,98*2+0,75*2)/0,25 371,6
Konec provozního součtu
(375*0,95*0,395)/1000 0,14072
IV. NP V1 : ((20,32*2+0,75*2+14,98*2)*4*1,2*1,208)/1000 0,41806
Začátek provozního součtu
  třmínky : (20,32*2+0,75*2+14,98*2)/0,25 288,4
Konec provozního součtu
(290*0,95*0,395)/1000 0,10882




  třmínky : (6,8+15,4+3,2+6,3+3,1+15,4+6,3)/0,25 226
Konec provozního součtu
(230*0,9*0,222)/1000 0,04595









P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Položkový rozpočet 
Bytový dům Pozořice
Zdivo Porotherm 50 EKO+
Zdivo Porotherm 50 EKO+
  třmínky : (15,3+6,8+3,2+8,6+20,8+0,75*2+15,4+3,2)/0,25 299,2
Konec provozního součtu
(300*0,9*0,222)/1000 0,05994
výztuž překlad KP XL 40-550 : 
((5,5*3*4*1,07)*2,466)/1000
0,17415
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 116 177,17
17 620451211 Postřik izolací nebo konstrukcí vnějších, MC m2 1 056,25800 32,30 34 117,13
pohled východní : (15,4*9,76) + (15,4+3,2)*(12,79-8,9) 222,658
Začátek provozního součtu
  okna : (2*1,5)*9+(0,6*1)*3 28,8
  (2*1)+(0,6*1)+(0,9*2)*2+(0,9*1,5)*2 8,9
Konec provozního součtu
odpočet otvorů : -37,7 -37,7
ostění : ((2+1,5*2)*9+(0,6+1*2)*3)*0,15 7,92
((2+1*2)+(0,6+1*2)+(0,9+2*2)*2+(0,9+1,5*2)*2)*0,15 3,63
pohled západní : (15,4*9,76) + (15,4+3,2+1*2)*(12,79-8,9) 230,438
Začátek provozního součtu
  okna : (2*1,5)*9+(0,6*1)*3 28,8
  (2*1)+(0,9*2)*2+(0,9*1,5)*2 8,3
Konec provozního součtu
odpočet otvorů : -37,1 -37,1
ostění : ((2+1,5*2)*9+(0,9+1,5*2)*2)*0,15 7,92
((2+1*2)+(0,9+2*2)*2+(0,9+1,5*2)*2)*0,15 3,24
pohled severní : (31,2+1+0,75*2)*9,76 328,912
(10,7+11,1+1+0,75*2)*(12,79-9,66) 76,059
Začátek provozního součtu
  okna : (2*1,5)*12+(1,2*1,5)*3+(0,6*1)*3 43,2
  (1,2*1,5)*3+2,2*2,1+(2,2*1)*2+2,2*2,5 19,92
Konec provozního součtu
odpočet otvorů : -63,12 -63,12
ostění : ((2+1,5*2)*12+(1,2+1,5*2)*3+(0,6+1*2)*3)*0,15 12,06
((1,2+1,5*2)*3+(2,2+2,1*2)+(2,2+1*2)*2+(2,2+2,5*2))*0,15 5,19
pohled jižní : 31,2*9,76+15,3*(12,79-9,66) 352,401
Začátek provozního součtu
  okna : (2*1,5)*25 75
Konec provozního součtu
odpočet otvorů : -75 -75
ostění : ((2+1,5*2)*25)*0,15 18,75
18 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 265,62000 40,20 10 677,92
I PP otvory Vrata : (5*2,25)*4 45
okna : (2*0,5)*9 9
(1,2*0,5)+(0,6*0,5)+(1*0,5)*2 1,9
I NP otvory : (2*1,5)*15 45
(1,2*1,5)+(0,6*1)*3+(1*1,5)*2+(2,2*2,1) 11,22
II NP otvory : (2*1,5)*17 51
(1,2*1,5)+(0,6*1)*3+(2,2*1) 5,8
III NP otvory : (2*1,5)*17 51




P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Položkový rozpočet 
Bytový dům Pozořice
Zdivo Porotherm 50 EKO+
Zdivo Porotherm 50 EKO+
(1,2*1,5)+(0,6*1)*3+(2,2*1) 5,8
IV NP otvory : (2*1,5)*7+(2*1) 23
(2,2*2,5)+(0,9*1,5)*4+(0,9*1,5)*4+(0,6*1) 16,9
19 622311512 Izolace suterénu Baumit XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 123,58000 668,00 82 551,44
pohled východní I.PP : 15,4*1,85 28,49
pohled západní I.PP : 15,4*1,85 28,49
pohled severní I.PP : (31,2+0,75*2)*1,85 60,495
pohled jižní : 3,3*1,85 6,105
20 622432112 Omítka tenkovrstvá Baumit Mosaiktop tl. 3 mm m2 108,31500 605,00 65 530,58
pohled východní I.PP : (15,4*1,2)-
(2*0,5)*3+((2+0,5*2)*3)*0,15
16,83
pohled západní I.PP : (15,4*1,2)-
(2*0,5)*3+((2+0,5*2)*3)*0,15
16,83




pohled jižní : (3,3*1,2)-(2*0,5)+(2+0,5*2)*0,15 3,41
(27,9*2,75)-(5*2,25)*4+(5+2,25*2)*0,5 36,475
21 622471317 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota 
nátěrová Baumit NanoporColor
m2 1 056,25800 213,50 225 511,08
22 622472112 Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně m2 1 056,25800 545,00 575 660,61
pohled východní : (15,4*9,76) + (15,4+3,2)*(12,79-8,9) 222,658
Začátek provozního součtu
  okna : (2*1,5)*9+(0,6*1)*3 28,8
  (2*1)+(0,6*1)+(0,9*2)*2+(0,9*1,5)*2 8,9
Konec provozního součtu
odpočet otvorů : -37,7 -37,7
ostění : ((2+1,5*2)*9+(0,6+1*2)*3)*0,15 7,92
((2+1*2)+(0,6+1*2)+(0,9+2*2)*2+(0,9+1,5*2)*2)*0,15 3,63
pohled západní : (15,4*9,76) + (15,4+3,2+1*2)*(12,79-8,9) 230,438
Začátek provozního součtu
  okna : (2*1,5)*9+(0,6*1)*3 28,8
  (2*1)+(0,9*2)*2+(0,9*1,5)*2 8,3
Konec provozního součtu
odpočet otvorů : -37,1 -37,1
ostění : ((2+1,5*2)*9+(0,9+1,5*2)*2)*0,15 7,92
((2+1*2)+(0,9+2*2)*2+(0,9+1,5*2)*2)*0,15 3,24
pohled severní : (31,2+1+0,75*2)*9,76 328,912
(10,7+11,1+1+0,75*2)*(12,79-9,66) 76,059
Začátek provozního součtu
  okna : (2*1,5)*12+(1,2*1,5)*3+(0,6*1)*3 43,2
  (1,2*1,5)*3+2,2*2,1+(2,2*1)*2+2,2*2,5 19,92
Konec provozního součtu
odpočet otvorů : -63,12 -63,12
ostění : ((2+1,5*2)*12+(1,2+1,5*2)*3+(0,6+1*2)*3)*0,15 12,06
((1,2+1,5*2)*3+(2,2+2,1*2)+(2,2+1*2)*2+(2,2+2,5*2))*0,15 5,19
pohled jižní : 31,2*9,76+15,3*(12,79-9,66) 352,401
Začátek provozního součtu
Penetrace + 2 x krycí nátěr.




P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Položkový rozpočet 
Bytový dům Pozořice
Zdivo Porotherm 50 EKO+
Zdivo Porotherm 50 EKO+
  okna : (2*1,5)*25 75
Konec provozního součtu
odpočet otvorů : -75 -75
ostění : ((2+1,5*2)*25)*0,15 18,75
23 622472192 Příplatek za tl. jádra 20 mm slož. II. ručně m2 1 056,25800 53,30 56 298,55
24 622473186 Příplatek za rohovník pro vnější omítky m 391,40000 57,90 22 662,06
pohled východní : 
okna I.NP - IV. NP : (2+1,5*2)*9+(0,6+1*2)*3 52,8
(2+1*2)+(0,6+1*2)+(0,9+2*2)*2+(0,9+1,5*2)*2 24,2
pohled západní : 
okna I. NP - IV. NP : (2+1,5*2)*9+(0,6+1*2)*3 52,8
(2+1*2)+(0,9+2*2)*2+(0,9+1,5*2)*2 21,6
pohled severní : 




pohled jižní : 
okna I.NP - IV. NP : (2+1,5*2)*25 125
25 622473187 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky 
lišty
m 391,40000 45,70 17 886,98
pohled východní : 
okna : (2+1,5*2)*9+(0,6+1*2)*3 52,8
(2+1*2)+(0,6+1*2)+(0,9+2*2)*2+(0,9+1,5*2)*2 24,2
pohled západní : 
okna : (2+1,5*2)*9+(0,6+1*2)*3 52,8
(2+1*2)+(0,9+2*2)*2+(0,9+1,5*2)*2 21,6
pohled severní : 
okna : (2+1,5*2)*12+(1,2+1,5*2)*3+(0,6+1*2)*3 80,4
(1,2+1,5*2)*3+(2,2+2,1*2)+(2,2+1*2)*2+(2,2+2,5*2) 34,6
pohled jižní : 
okna : (2+1,5*2)*25 125
26 622481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit
m2 108,31500 204,50 22 150,42
pohled východní I.PP : (15,4*1,2)-
(2*0,5)*3+((2+0,5*2)*3)*0,15
16,83
pohled západní I.PP : (15,4*1,2)-
(2*0,5)*3+((2+0,5*2)*3)*0,15
16,83




pohled jižní : (3,3*1,2)-(2*0,5)+(2+0,5*2)*0,15 3,41
(27,9*2,75)-(5*2,25)*4+(5+2,25*2)*0,5 36,475
27 622481292 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m 72,80000 43,00 3 130,40
pohled východní : 
okna I. PP : (2+0,5*2)*3 9
pohled západní : 
okna I. PP : (2+0,5*2)*3 9
pohled severní : 
okna I. PP : 
(2+0,5*2)*2+(1,2+0,5*2)+(1+0,5*2)*2+(0,6+0,5*2)
13,8
pohled jižní : 




P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Položkový rozpočet 
Bytový dům Pozořice
Zdivo Porotherm 50 EKO+
Zdivo Porotherm 50 EKO+
okna I. PP + vrata : (2+0,5*2)+(5+2,25*2)*4 41
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 215 147,20
28 941941042 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 1 292,35400 61,40 79 350,54
Pohled východní : (15,4+0,3*2+1,2*2)*(9,66+1,3) 201,664
pohled západní : (9,1+3,3+6,3+0,3*2+1,2*2)*(9,66+1,3) 237,832
pohled jižní : ((27,9+0,3*2)*(9,66+3)+(15,3+0,3*2)*(12,79-
9,66))
410,577




29 941941292 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 1 292,35400 32,90 42 518,45
30 941941842 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 1 292,35400 44,10 56 992,81
31 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 37,20000 93,00 3 459,60
IV. NP : (0,8+1*2+5+3,2+8,6)*1 19,6
(6,3+3,2+8,1)*1 17,6
32 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 292,35400 11,10 14 345,13
33 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1 292,35400 7,70 9 951,13
34 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 292,35400 6,60 8 529,54
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 166 565,60
35 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 610,13039 273,00 166 565,60
Díl: 711 Izolace proti vodě 28 842,96
36 711212000 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 108,31500 56,30 6 098,13
37 711212001 Hydroizolační povlak - nátěr, Baumit Baumacol Protect m2 108,31500 199,50 21 608,84
pohled východní I.PP : (15,4*1,2)-
(2*0,5)*3+((2+0,5*2)*3)*0,15
16,83
pohled západní I.PP : (15,4*1,2)-
(2*0,5)*3+((2+0,5*2)*3)*0,15
16,83




pohled jižní I.PP : (3,3*1,2)-(2*0,5)+(2+0,5*2)*0,15 3,41
(27,9*2,75)-(5*2,25)*4+(5+2,25*2)*0,5 36,475
38 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 277,06970 4,10 1 135,99
Díl: 713 Izolace tepelné 92 549,52
39 713131131 Izolace tepelná stěn lepením m2 38,52000 113,50 4 372,02
atika III. NP : (6,8+15,4+3,1+6,3+3,3+15,4+6,3)*0,3 16,98




40 713141125 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 155,37000 107,00 16 624,59
atika III. NP vodorovná : 
(6,8+15,4+3,1+6,3+3,3+15,4+6,3)*0,3
16,98




atika III. NP svilá : (6+4,7+2,8+9,1+6+2,8+15,8+6)*0,95 50,54
(14,7+6,3+3,2+8+8,2+0,7*2+2,3+9,1+8+2,3+6,3)*0,95 66,31
41 283754903 Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 60 mm, 
hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm
m2 39,29040 251,00 9 861,89
Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 
í
Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
Včetně kotvení lešení.




P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Položkový rozpočet 
Bytový dům Pozořice
Zdivo Porotherm 50 EKO+
Zdivo Porotherm 50 EKO+
Začátek provozního součtu
  atika III. NP : (6,8+15,4+3,1+6,3+3,3+15,4+6,3)*0,3 16,98






42 283754906 Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 120 mm, 
hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm
m2 119,18700 502,00 59 831,87
Začátek provozního součtu
  atika III. NP svilá : (6+4,7+2,8+9,1+6+2,8+15,8+6)*0,95 50,54





43 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 906,90370 2,05 1 859,15
Díl: 763 Dřevostavby 15 321,72
44 763611131 M.bednění atik z desek do tl.18 mm, šroubo. m2 53,80200 107,50 5 783,72
atika III. NP : (6,8+15,4+3,+6,3+3,1+15,4+6,3)*0,42 23,646




45 60725012 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm m2 64,63200 128,00 8 272,90
Začátek provozního součtu
  atika III. NP : (6,8+15,4+3,+6,3+3,1+15,4+6,3)*0,42 23,646





výměra + prořez : 53,86*1,2 64,632
46 998763201 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 140,56620 9,00 1 265,10
Díl: 764 Konstrukce klempířské 164 985,31
47 764510430 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm m 155,20000 509,00 78 996,80
pohled jižní : 2*25+2 52
pohled severní : 2*12+1*2+1,2*3+0,6*3+2,2*3 38
2*2+1*2+1,2+0,6 7,8
pohled východní : 2*9+0,6*3+0,9*4+2+0,6 26
2*3 6
pohled západní : 2*9+0,6*3+0,9*4+2 25,4
48 764530440 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm m 128,30000 645,00 82 753,50
atika III. NP : 6,8+15,4+3,2+6,3+3,1+15,4+6,3 56,5
atika IV. NP : 
15,3+6,8+3,2+8,6+8,8+0,75*2+2,3+9,7+1+1,3+6,3+,2+6,8
71,8
49 998764202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1 617,50300 2,00 3 235,01
včetně zednické výpomoci.

















Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
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Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %
3 HSV 2 030 006,01 47
4 HSV 363 682,16 8
62 HSV 1 275 870,77 29
94 HSV 215 147,20 5
99 HSV 147 509,38 3
713 PSV 91 668,02 2
763 PSV 18 241,13 0
764 PSV 201 455,81 5
Cena celkem 4 343 580,48 100





Lešení a stavební výtahy
Staveništní přesun hmot
Izolace tepelné
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2
S: 12
O: 1 Zdivo Porotherm 38 Profi Dryfix a zateplení EPS 70 F tl. 120 mm
R: 1 Zdivo Porotherm 38 Profi Dryfix a zateplení EPS 70 F tl. 120 mm
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 030 006,01
1 311238244 Zdivo POROTHERM 38 Profi  P10,  tl. 380 mm m2 1 056,19500 1 539,00 1 625 484,11
I PP : (30,96*2+0,75*2+15,16*2)*2,75 257,785
Začátek provozního součtu
  otvory Vrata : (5*2,25)*4 45
  okna : (2*0,5)*9 9
  (1,2*0,5)+(0,6*0,5)+(1*0,5)*2 1,9
Konec provozního součtu
odpočet otvorů : -55,9 -55,9
I NP : (30,96*2+0,75*2+15,16*2)*2,75 257,785
Začátek provozního součtu
  otvory : (2*1,5)*15 45
  (1,2*1,5)+(0,6*1)*3+(1*1,5)*2+(2,2*2,1) 11,22
Konec provozního součtu
odpočet otvorů I NP : -56,22 -56,22
II NP : (30,96*2+0,75*2+15,16*2)*2,75 257,785
Začátek provozního součtu
  otvory : (2*1,5)*17 51
  (1,2*1,5)+(0,6*1)*3+(2,2*1) 5,8
Konec provozního součtu
odpočet otvorů II NP : -56,8 -56,8
III NP : (30,96*2+0,75*2+15,16*2)*2,75 257,785
Začátek provozního součtu
  otvory : (2*1,5)*17 51
  (1,2*1,5)+(0,6*1)*3+(2,2*1) 5,8
Konec provozního součtu
odpočet otvorů III NP : -56,8 -56,8
IV NP : (20,56+0,75*2+15,16*2+3,2*2+15,06)*2,75 203,06
Začátek provozního součtu
  otvory : (2*1,5)*7+(2*1) 23
  (2,2*2,5)+(0,9*1,5)*4+(0,9*1,5)*4+(0,6*1) 16,9
Konec provozního součtu
Odpočet otvorů IV NP : -39,9 -39,9
atika nad  III NP : (6,18+15,16+9,48)*0,75 23,115
(2,98+15,16+6,18)*0,75 18,24
atika nad  IV NP : 
(21,56+0,75*2+15,16+2+3,2*2+15,06)*0,75
46,26
2 311998114 Izolace kolem oken z XPS tl. 40 mm, šířky 200 mm m 588,00000 79,70 46 863,60
pohled východní : 
okna : (2*2+1,5*2)*9+(0,6*2+1*2)*3+(2*2+0,5*2)*3 87,6
(2*2+1*2)+(0,6*2+1*2)+(0,9*2+2*2)*2+(0,9*2+1,5*2)*2 30,4
pohled západní : 
okna : (2*2+1,5*2)*9+(0,6*2+1*2)*3+(2*2+0,5*2)*3 87,6
(2*2+1*2)+(0,9*2+2*2)*2+(0,9*2+1,5*2)*2 27,2
pohled severní : 
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S: 12
O: 1 Zdivo Porotherm 38 Profi Dryfix a zateplení EPS 70 F tl. 120 mm
R: 1 Zdivo Porotherm 38 Profi Dryfix a zateplení EPS 70 F tl. 120 mm
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Položkový rozpočet 
Bytový dům Pozořice
pohled jižní : 
okna : (2*2+1,5*2)*25+(2*2+0,*2) 179
3 317168130 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1000 mm kus 44,00000 295,50 13 002,00
I PP : 4 4
I NP : 4*3 12
II NP : 4*3 12
III NP : 4*3 12
IV NP : 4 4
4 317168131 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 16,00000 365,50 5 848,00
I PP : 4*2 8
I NP : 4*2 8
5 317168132 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 16,00000 421,50 6 744,00
I PP : 4 4
I NP : 4 4
II NP : 4 4
III NP : 4 4
6 317168135 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2250 mm kus 16,00000 737,00 11 792,00
IV NP : 4*4 16
7 317168136 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2500 mm kus 264,00000 905,00 238 920,00
I PP : 4*9 36
I NP : 4*15 60
II NP : 4*17 68
III NP : 4*17 68
IV NP : 4*8 32
8 317168137 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2750 mm kus 16,00000 971,00 15 536,00
I NP : 4 4
II NP : 4 4
III NP : 4 4
IV NP : 4 4
9 317998115 Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm m 207,00000 90,90 18 816,30
I PP : 1+1,25*2+1,5+2,5*9 27,5
I NP : 1*3+1,25*2+1,5+2,5*15+2,75 47,25
II NP : 1*3+1,5+2,5*17+2,75 49,75
III NP : 1*3+1,5+2,5*17+2,75 49,75
IV NP : 1+2,25*4+2,5*8+2,75 32,75
10 317328119 Překlad Porotherm KP XL, š. 300 mm, délka 5,50 m kus 4,00000 11 750,00 47 000,00
I PP : 4 4
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 363 682,16
11 417238122 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8/25 Profi,vč.EPS m 443,40000 243,00 107 746,20
I. PP : 30,96*2+0,75*2+15,16*2 93,74
I. NP : 30,96*2+0,75*2+15,16*2 93,74
II. NP : 30,96*2+0,75*2+15,16*2 93,74
III. NP : 30,96*2+0,75*2+15,16*2 93,74
IV NP : 21,56+0,75*2+15,16*2+15,06 68,44
12 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 33,91930 2 845,00 96 500,41
I. PP V1 : (30,64*2+14,84*2+0,75*2)*0,22*0,25 5,0853
I. NP V1 : (30,64*2+14,84*2+0,75*2)*0,22*0,25 5,0853
II. NP V1 : (30,64*2+14,84*2+0,75*2)*0,22*0,25 5,0853
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S: 12
O: 1 Zdivo Porotherm 38 Profi Dryfix a zateplení EPS 70 F tl. 120 mm
R: 1 Zdivo Porotherm 38 Profi Dryfix a zateplení EPS 70 F tl. 120 mm
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Položkový rozpočet 
Bytový dům Pozořice
III. NP V1 : (30,64*2+14,84*2+0,75*2)*0,22*0,25 5,0853
IV. NP V1 : (20,24*2+0,75*2+14,84*2)*0,22*0,25 3,9413
atika nad  III. NP : 
(6,18+15,16+9,48+2,98+15,16+6,18)*0,38*0,2
4,19064
atika  nad IV. NP : (20,24*2+0,75*2+14,84*2)*0,38*0,2 5,44616
13 417351111 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 49,48880 452,50 22 393,68




atika  nad IV. NP : (20,24*2+0,75*2+14,84*2)*0,22 15,7652
(19,48*2+0,37*2+14,08*2)*0,18 12,2148
14 417351113 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 49,48880 97,20 4 810,31
15 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 3,88802 34 010,00 132 231,56
I. PP V1 : ((30,64*2+14,84*2+0,75*2)*4*1,2*1,208)/1000 0,53612
Začátek provozního součtu
  třmínky : (30,64*2+14,84*2+0,75*2)/0,25 369,84
Konec provozního součtu
(370*0,95*0,395)/1000 0,13884
I. NP V1 : ((30,64*2+14,84*2+0,75*2)*4*1,2*1,208)/1000 0,53612
Začátek provozního součtu
  třmínky : (30,64*2+14,84*2+0,75*2)/0,25 369,84
Konec provozního součtu
(370*0,95*0,395)/1000 0,13884
II. NP V1 : ((30,64*2+14,84*2+0,75*2)*4*1,2*1,208)/1000 0,53612
Začátek provozního součtu
  třmínky : (30,64*2+14,84*2+0,75*2)/0,25 369,84
Konec provozního součtu
(370*0,95*0,395)/1000 0,13884




  třmínky : (30,64*2+14,84*2+0,75*2)/0,25 369,84
Konec provozního součtu
(375*0,95*0,395)/1000 0,14072
IV. NP V1 : ((20,32*2+0,75*2+14,98*2)*4*1,2*1,208)/1000 0,41806
Začátek provozního součtu
  třmínky : (20,32*2+0,75*2+14,98*2)/0,25 288,4
Konec provozního součtu
(290*0,95*0,395)/1000 0,10882




  třmínky : (6,18+15,16+9,48+2,98+15,16+6,18)/0,25 220,56
Konec provozního součtu
(220*0,96*0,222)/1000 0,04689




  třmínky : (20,24*2+0,75*2+14,84*2)/0,25 286,64
Konec provozního součtu
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O: 1 Zdivo Porotherm 38 Profi Dryfix a zateplení EPS 70 F tl. 120 mm
R: 1 Zdivo Porotherm 38 Profi Dryfix a zateplení EPS 70 F tl. 120 mm




výztuž překlad KP XL 30-550 : 
((5,5*3*4*1,07)*2,466)/1000
0,17415
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 275 870,77
16 622311133VU4 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.120 mm, s 
omítkou Nanoportom, lepidlo Starcontact
m2 1 003,05600 906,00 908 768,74
pohled východní : (15,16*9,76) + (15,16+3,2)*(12,79-8,9) 219,382
Začátek provozního součtu
  okna : (2*1,5)*9+(0,6*1)*3 28,8
  (2*1)+(0,6*1)+(0,9*2)*2+(0,9*1,5)*2 8,9
Konec provozního součtu
odpočet otvorů : -37,7 -37,7
((2+1*2)+(0,6+1*2)+(0,9+2*2)*2+(0,9+1,5*2)*2)*0,15 3,63




  okna : (2*1,5)*9+(0,6*1)*3 28,8
  (2*1)+(0,9*2)*2+(0,9*1,5)*2 8,3
Konec provozního součtu
odpočet otvorů : -37,1 -37,1
((2+1*2)+(0,9+2*2)*2+(0,9+1,5*2)*2)*0,15 3,24
pohled severní : (31,2+1+0,75*2)*9,76 328,912
(10,7+11,1+1+0,75*2)*(12,79-9,66) 76,059
Začátek provozního součtu
  okna : (2*1,5)*12+(1,2*1,5)*3+(0,6*1)*3 43,2
  (1,2*1,5)*3+2,2*2,1+(2,2*1)*2+2,2*2,5 19,92
Konec provozního součtu
odpočet otvorů : -63,12 -63,12
((1,2+1,5*2)*3+(2,2+2,1*2)+(2,2+1*2)*2+(2,2+2,5*2))*0,15 5,19
pohled jižní : 31,2*9,76+15,3*(12,79-9,66) 352,401
Začátek provozního součtu
  okna : (2*1,5)*25 75
Konec provozního součtu
odpočet otvorů : -75 -75
17 622311153VU4 Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm, s 
omítkou Nanoportom, lepidlo Starcontact
m2 51,84000 1 625,00 84 240,00
pohled východní : 
ostění : ((2+1,5*2)*9+(0,6+1*2)*3)*0,15 7,92
pohled západní : 
ostění : ((2+1,5*2)*9+(0,9+1,5*2)*2)*0,15 7,92
pohled severní : 
ostění : ((2+1,5*2)*12+(1,2+1,5*2)*3+(0,6+1*2)*3)*0,15 12,06
((1,2+1,5*2)*3+(2,2+2,1*2)+(2,2+1*2)*2+(2,2+2,5*2))*0,15 5,19
pohled jižní : 
ostění : ((2+1,5*2)*25)*0,15 18,75
18 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 265,62000 40,20 10 677,92
I PP otvory Vrata : (5*2,25)*4 45
okna : (2*0,5)*9 9
(1,2*0,5)+(0,6*0,5)+(1*0,5)*2 1,9
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S: 12
O: 1 Zdivo Porotherm 38 Profi Dryfix a zateplení EPS 70 F tl. 120 mm
R: 1 Zdivo Porotherm 38 Profi Dryfix a zateplení EPS 70 F tl. 120 mm
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Položkový rozpočet 
Bytový dům Pozořice
I NP otvory : (2*1,5)*15 45
(1,2*1,5)+(0,6*1)*3+(1*1,5)*2+(2,2*2,1) 11,22
II NP otvory : (2*1,5)*17 51
(1,2*1,5)+(0,6*1)*3+(2,2*1) 5,8
III NP otvory : (2*1,5)*17 51
(1,2*1,5)+(0,6*1)*3+(2,2*1) 5,8
IV NP otvory : (2*1,5)*7+(2*1) 23
(2,2*2,5)+(0,9*1,5)*4+(0,9*1,5)*4+(0,6*1) 16,9
19 622311013 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 120 mm m 91,54000 161,50 14 783,71
(30,96*2+15,16*2+0,75*2)-2,2 91,54
20 622311512 Izolace suterénu Baumit XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 122,24800 668,00 81 661,66
pohled východní I.PP : 15,16*1,85 28,046
pohled západní I.PP : 15,16*1,85 28,046
pohled severní I.PP : (30,96+0,75*2)*1,85 60,051
pohled jižní : 3,3*1,85 6,105
21 622311522 Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm, s 
mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2
m2 98,47700 1 334,00 131 368,32
pohled východní I.PP : (15,16*1,2)-(2*0,5)*3 15,192
pohled západní I.PP : (15,16*1,2)-(2*0,5)*3 15,192




pohled jižní : (3,3*1,2)-(2*0,5) 2,96
(27,66*2,75)-(5*2,25)*4 31,065
22 622311553 Zateplovací systém Baumit, ostění, XPS tl. 30 mm, s 
mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2
m2 23,46400 1 891,00 44 370,42
pohled východní I.PP : ((2+0,5*2)*3)*0,12 1,08
pohled západní I.PP : ((2+0,5*2)*3)*0,12 1,08




pohled jižní I. PP : (2+0,5*2)*0,12 0,36
((5+2,25*2)*0,5)*4 19
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 215 147,20
23 941941042 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 1 292,35400 61,40 79 350,54
Pohled východní : (15,4+0,3*2+1,2*2)*(9,66+1,3) 201,664
pohled západní : (9,1+3,3+6,3+0,3*2+1,2*2)*(9,66+1,3) 237,832
pohled jižní : ((27,9+0,3*2)*(9,66+3)+(15,3+0,3*2)*(12,79-
9,66))
410,577




24 941941292 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 1 292,35400 32,90 42 518,45
25 941941842 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 1 292,35400 44,10 56 992,81
26 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 37,20000 93,00 3 459,60
IV. NP : (0,8+1*2+5+3,2+8,6)*1 19,6
(6,3+3,2+8,1)*1 17,6
27 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 292,35400 11,10 14 345,13
28 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1 292,35400 7,70 9 951,13
29 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 292,35400 6,60 8 529,54
Včetně kotvení lešení.
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S: 12
O: 1 Zdivo Porotherm 38 Profi Dryfix a zateplení EPS 70 F tl. 120 mm
R: 1 Zdivo Porotherm 38 Profi Dryfix a zateplení EPS 70 F tl. 120 mm
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Položkový rozpočet 
Bytový dům Pozořice
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 147 509,38
30 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 540,32741 273,00 147 509,38
Díl: 713 Izolace tepelné 91 668,02
31 713141125 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 165,03400 107,00 17 658,64
atika III. NP vodorovná : 
(6,18+15,16+9,48+6,18+15,16+2,98)*0,38
20,9532
atika  nad IV. NP vodorovná : 
(20,24*2+0,75*2+14,84*2)*0,38
27,2308
atika III. NP svilá : (6+4,7+2,8+9,1+6+2,8+15,8+6)*0,95 50,54
atika IV. NP svislá : 
(14,7+6,3+3,2+8+8,2+0,7*2+2,3+9,1+8+2,3+6,3)*0,95
66,31
32 283754903 Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 60 mm, 
hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm
m2 49,14768 251,00 12 336,07
Začátek provozního součtu
  atika III. NP : (6,18+15,16+9,48+6,18+15,16+2,98)*0,38 20,9532
  atika  nad IV. NP : (20,24*2+0,75*2+14,84*2)*0,38 27,2308
Konec provozního součtu
48,184*1,02 49,14768
33 283754906 Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 120 mm, 
hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm
m2 119,18700 502,00 59 831,87
Začátek provozního součtu
  atika III. NP svilá : (6+4,7+2,8+9,1+6+2,8+15,8+6)*0,95 50,54





34 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 898,26580 2,05 1 841,44
Díl: 763 Dřevostavby 18 241,13
35 763611131 M.bednění atik z desek do tl.18 mm, šroubo. m2 64,05000 107,50 6 885,38
atika III. NP : (6,8+15,4+3,+6,3+3,1+15,4+6,3)*0,5 28,15




36 60725012 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm m2 76,95000 128,00 9 849,60
Začátek provozního součtu
  atika III. NP : (6,8+15,4+3,+6,3+3,1+15,4+6,3)*0,5 28,15





výměra + prořez : 64,125*1,2 76,95
37 998763201 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 167,34980 9,00 1 506,15
Díl: 764 Konstrukce klempířské 201 455,81
38 764510420 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 160 mm m 155,20000 476,50 73 952,80
pohled jižní : 2*25+2 52
pohled severní : 2*12+1*2+1,2*3+0,6*3+2,2*3 38
2*2+1*2+1,2+0,6 7,8
pohled východní : 2*9+0,6*3+0,9*4+2+0,6 26
2*3 6
pohled západní : 2*9+0,6*3+0,9*4+2 25,4
včetně zednické výpomoci.
Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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O: 1 Zdivo Porotherm 38 Profi Dryfix a zateplení EPS 70 F tl. 120 mm
R: 1 Zdivo Porotherm 38 Profi Dryfix a zateplení EPS 70 F tl. 120 mm
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Položkový rozpočet 
Bytový dům Pozořice
39 764530460 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm m 128,30000 963,00 123 552,90
atika III. NP : 6,8+15,4+3,2+6,3+3,1+15,4+6,3 56,5
atika IV. NP : 
15,3+6,8+3,2+8,6+8,8+0,75*2+2,3+9,7+1+1,3+6,3+,2+6,8
71,8
40 998764202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1 975,05700 2,00 3 950,11
Stránka 7 z 7Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   SO 1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit NanoporColor  0,001       0,700  35,0 
   2  Baumit vnější štuková omítka (  0,003       0,470  25,0 
   3  Baumit primo 2 vápenocementová  0,020       0,830  25,0 
   4  Cementový postřik  0,003       0,962  35,0 
   5  porotherm 50 eko+ profi dryfix  0,500       0,088  10,0 
   6  Baumit štuková omítka  0,020       0,470  25,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,189 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,080 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit štuková omítka). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0320 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,6183 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 










  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   SO 2 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit štuková omítka  0,020       0,470  25,0 
   2  Porotherm 38 Profi na zdí  0,380       0,108  10,0 
   3  Lepící hmota Baumit Starcontact  0,005       0,800  50,0 
   4  EPS 70 F  0,120       0,042  20,0 
   5  Lepící hmota Baumit Starcontact  0,004       0,800  50,0 
   6  Baumit uni primer  0,001       0,800  100,0 
   7  Baumit Nanoportop  0,002       0,700  25,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,171 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: EPS 70 F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0128 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,3583 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 










ID Název úkolu Doba trv. Zaháj. Dokonč.
1 Bytový dům v Pozořicích 280 dny 2.4. 18 29.4. 19
2 Převzetí staveniště, kontrola předchozích
stavebních prací dle PD, částečné zařízení
staveniště, přípravné práce, příprava materiálů
1 den 2.4. 18 3.4. 18
3 Zaměření základové desky, určení polohy
budoucího zdiva dle PD, příprava podkladu
1 den 3.4. 18 4.4. 18
4 Založení zdiva 1PP pomocí vyrovnávací
soustavy, osazení první řady cihel EKO1+ Profi
Dryfix
1 den 4.4. 18 5.4. 18
5 Kladení dalších vrstev cihel 1PP 50 EKO + Profi
Dryfix, osazování překladů KP 7 a KP XL,
Průběžná výstavba lešení
10 dny 5.4. 18 19.4. 18
6 Technologická přestávka zdění obvodového
pláště, realizace stropu 1PP
30 dny 19.4. 18 31.5. 18
7 Založení zdiva 1NP pomocí vyrovnávací
soustavy, osazení první řady cihel 50 EKO +
Profi Dryfix
1 den 31.5. 18 1.6. 18
8 Kladení dalších vrstev cihel 1NP 50 EKO + Profi
Dryfix, osazování překladů KP 7, Průběžná
výstavba lešení
10 dny 1.6. 18 15.6. 18
9 Technologická přestávka zdění obvodového
pláště, realizace stropu 1NP
30 dny 15.6. 18 27.7. 18
10 Založení zdiva 2NP pomocí vyrovnávací
soustavy, osazení první řady cihel 50 EKO +
Profi Dryfix
1 den 27.7. 18 30.7. 18
11 Kladení dalších vrstev cihel 2NP 50 EKO + Profi
Dryfix, osazování překladů KP 7, Průběžná
výstavba lešení
10 dny 30.7. 18 13.8. 18
12 Technologická přestávka zdění obvodového
pláště, realizace stropu 2NP
30 dny 13.8. 18 24.9. 18
13 Založení zdiva 3NP pomocí vyrovnávací
soustavy, osazení první řady cihel 50 EKO +
Profi Dryfix
1 den 24.9. 18 25.9. 18
14 Kladení dalších vrstev cihel 3NP 50 EKO + Profi
Dryfix, osazování překladů KP 7, Průběžná
výstavba lešení
10 dny 25.9. 18 9.10. 18
15 Technologická přestávka zdění obvodového
pláště, realizace stropu 3NP
30 dny 9.10. 18 20.11. 18
16 Založení zdiva 4NP pomocí vyrovnávací
soustavy, osazení první řady cihel 50 EKO +
Profi Dryfix, založení atiky
1 den 20.11. 18 21.11. 18
17 Kladení dalších vrstev cihel 4NP 50 EKO + Profi
Dryfix, zdění atiky, osazování překladů KP 7,
průběžná výstavba lešení
8 dny 21.11. 18 3.12. 18
18 Technologická přestávka provádění zdicích prací
z důvodů zimního období
74 dny 3.12. 18 15.3. 19
19 Nanášení základní vyrovnávací vrstvy celého
objektu, sklotextilní síťovina + lepící hmota
12 dny 15.3. 19 2.4. 19
20 Nanášení penetračního nátěru celého objektu 4 dny 2.4. 19 8.4. 19
21 Finální povrchová úprava omítkou Baumit 12 dny 8.4. 19 24.4. 19
22 Dokončovací práce, demontáž lešení, úklid,
předání staveniště
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Úkol Milník Souhrnný Kritický
Harmonogram realizace Obvodového pláště bytového domu ze systému Porotherm bez zateplení
                              Bc. Michal Skokan
ID Název úkolu Doba trv. Zaháj. Dokonč.
1 Bytový dům v Pozořicích 286 dny 2.4. 18 7.5. 19
2 Převzetí staveniště, kontrola předchozích
stavebních prací dle PD, částečné zařízení
staveniště, přípravné práce, příprava materiálů
1 den 2.4. 18 3.4. 18
3 Zaměření základové desky, určení polohy
budoucího zdiva dle PD, příprava podkladu
1 den 3.4. 18 4.4. 18
4 Založení zdiva 1PP pomocí vyrovnávací
soustavy, osazení první řady cihel 38 Profi Dryfix
1 den 4.4. 18 5.4. 18
5 Kladení dalších vrstev cihel 1PP 38 Profi Dryfix,
osazování překladů KP 7 a KP XL, Průběžná
výstavba lešení
8 dny 5.4. 18 17.4. 18
6 Technologická přestávka zdění obvodového
pláště, realizace stropu 1PP
30 dny 17.4. 18 29.5. 18
7 Založení zdiva 1NP pomocí vyrovnávací
soustavy, osazení první řady cihel 38 Profi Dryfix
1 den 29.5. 18 30.5. 18
8 Kladení dalších vrstev cihel 1NP 38 Profi Dryfix,
osazování překladů KP 7, Průběžná výstavba
lešení
8 dny 30.5. 18 11.6. 18
9 Technologická přestávka zdění obvodového
pláště, realizace stropu 1NP
30 dny 11.6. 18 23.7. 18
10 Založení zdiva 2NP pomocí vyrovnávací
soustavy, osazení první řady cihel 38 Profi Dryfix
1 den 23.7. 18 24.7. 18
11 Kladení dalších vrstev cihel 2NP 38 Profi Dryfix,
osazování překladů KP 7, Průběžná výstavba
lešení
8 dny 24.7. 18 3.8. 18
12 Technologická přestávka zdění obvodového
pláště, realizace stropu 2NP
30 dny 3.8. 18 14.9. 18
13 Založení zdiva 3NP pomocí vyrovnávací
soustavy, osazení první řady cihel 38 Profi Dryfix
1 den 14.9. 18 17.9. 18
14 Kladení dalších vrstev cihel 3NP 38 Profi Dryfix,
osazování překladů KP 7, Průběžná výstavba
lešení
8 dny 17.9. 18 27.9. 18
15 Technologická přestávka zdění obvodového
pláště, realizace stropu 3NP
30 dny 27.9. 18 8.11. 18
16 Založení zdiva 4NP pomocí vyrovnávací
soustavy, osazení první řady cihel 38 Profi Dryfix,
založení atiky
1 den 8.11. 18 9.11. 18
17 Kladení dalších vrstev cihel 4NP 38 Profi Dryfix,
zdění atiky, osazování překladů KP 7, průběžná
výstavba lešení
7 dny 9.11. 18 20.11. 18
18 Založení systému ETICS, zateplení spodní stvby
PP Dekperimetr 200, vytažení 400 mm nad
úroveň terénu
8 dny 20.11. 18 30.11. 18
19 Technologická přestávka provádění zateplovacího
systému z důvodů zimního období
75 dny 30.11. 18 15.3. 19
20 Zateplení severní části objektu PP Baumit EPS 70
F
8 dny 15.3. 19 27.3. 19
21 Nanášení základní vyrovnávací vrstvy severní
části objektu, sklotextilní síťovina + lepící hmota
4 dny 28.3. 19 3.4. 19
22 Nanášení penetračního nátěru severní části
objektu
1 den 8.4. 19 9.4. 19
23 Finální povrchová úprava omítkou Baumit 4 dny 10.4. 19 16.4. 19
24 Zateplení východní části objektu PP Baumit EPS
70 F
4 dny 27.3. 19 2.4. 19
25 Nanášení základní vyrovnávací vrstvy severní
části objektu, sklotextilní síťovina + lepící hmota
2 dny 3.4. 19 5.4. 19
26 Nanášení penetračního nátěru severní části
objektu
1 den 10.4. 19 11.4. 19
27 Finální povrchová úprava omítkou Baumit 2 dny 12.4. 19 16.4. 19
28 Zateplení jižní části objektu PP Baumit EPS 70 F 8 dny 2.4. 19 12.4. 19
29 Nanášení základní vyrovnávací vrstvy severní
části objektu, sklotextilní síťovina + lepící hmota
4 dny 15.4. 19 19.4. 19
30 Nanášení penetračního nátěru severní části
objektu
1 den 24.4. 19 25.4. 19
31 Finální povrchová úprava omítkou Baumit 4 dny 26.4. 19 2.5. 19
32 Zateplení západní části objektu PP Baumit EPS
70 F
4 dny 12.4. 19 18.4. 19
33 Nanášení základní vyrovnávací vrstvy severní
části objektu, sklotextilní síťovina + lepící hmota
2 dny 19.4. 19 23.4. 19
34 Nanášení penetračního nátěru severní části
objektu
1 den 26.4. 19 29.4. 19
35 Finální povrchová úprava omítkou Baumit 2 dny 30.4. 19 2.5. 19
36 Dokončovací práce, demontáž lešení, úklid,
předání staveniště
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